Committente
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

Viale Pieraccini, 24 50139 Firenze

Titolo Progetto
Progetto Esecutivo

Nuovo reparto Nefrologia e Didalisi

Titolo Documento

Codice Commessa

ELABORATI GENERALI 1416
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Codice Documento
01416CSGO1
Tabella Revisioni
Revisione: | Descrizione: Emesso per approvazione N° pagine:
Stesura: Claudio Magni Data: 25/11/16 | Firma: 67
Approvazione: Data: Firma:

Ing. Claudio Magni via O. Beccari, 18 50126 Firenze info@magniingegneria.com 1




AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIAMEYER CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NUOVO REPARTO NEFROLOGIAE DIALISI

INDICE
ART. 1 OGGETTO DELLAPPALTO E DEFINIZIONI. . .eueuieeeeeteaeeeeeeeeeaeeeeneeaeneeaensnnnnnss 4
ART. 2 AMMONTARE DELL APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTQ ...vuivieniniereneerenennenns 5

ART. 3 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI S| COMPONE LINTERVENTO. FORMA

E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE......cctuiiituiiiteeiteeeiieeetneeetneessnaeeenneesneeesnnaes 6
ART. 4 NORMATIVA APPLICABILE - ABILITAZIONI ..uuiiiiiieeeiiieeeetieeeeaineeeeaneeessnenees 7
ART. 5 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.....ccvuueeeiieeeaniaeeesnneeeesnneeeennns 8..
ART. 6 CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE ....ccuuuiiiiiieeenieeeenneeeenneeennns 9
ART. 7 DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO...uttueiueeneeineetaeeneesneeseeneeenessnaens 10
ART. 8 CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTQ....ccuuiiieiiieiiieeeteeeneeeneeenneeen 11
ART. 9 SOGGETTI DELLA MMINISTRAZIONE. DIREZIONE DEI LAVORL........uccevnneennnnnn. 12
ART. 10 DOMICILIO DELLA DITTAAPPALTATRICE ...cuuiiiieiiieeiiieeeteeeteeea e e e e eaneeeens 15
ART. 11 OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORIL.......... 16

CORSO DOPERA ... ittiittte et ettt e et e e et e e et e e e aaa e et e e e et e et e et e e et e e e e esa e eanneanns 17
ART. 13 SOSPENSIONE DEI LAVORI PROROGHE........ccvuviiiiiiiiiieeiiineeeaieeeeaieeeeeenns 20
ART. 14 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. ....ccceeeeseeeeeeeeeriininnnnsseeeeeaeeeaneens 22
ART. 15- CONSEGNA DEI LAVORI- INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.......uuunvnnn.. 24
ART. 16 DURATA DELL'APPALTO TEMPO UTILE PER [ULTIMAZIONE DEI LAVORI ........ 25
ART. 17 ACCERTAMENTOQ, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI............ 26

ART. 17 BISPROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

ART. 17 TERDIFFERENZE RISCONTRATE ALIATTO DELLA CONSEGNA CONSEGNA DI
MATERIALI DA UN ESECUTORE AD UN ALTRQ

ART. 17 QUATER RICONOSCIMENTI A FAVORE DELLESECUTORE IN CASO DI RITARDATA
CONSEGNA DEI LAVORI

ART. 17 QUINQUIESDETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON
CONTEMPLATI NEL CONTRATTO



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIAMEYER CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NUOVO REPARTO NEFROLOGIAE DIALISI

ART. 17 SEXIESCONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E LAPPALTATORE... 33

ART. 17 SEPTIESSINISTRI ALLE PERSONE E DANNI

....................................................................................................................... 34
ART. 17 OCTIESACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI
....................................................................................................................... 35
PN = T e eV 1=V 36
ART. LOULTIMAZIONE DEI LAVORI  euitteeetee e eeee et ee e e ee e eseaeee s e aesmeeseensenaneenens 38
YN = A O ] = = N7 TR 39
ART. 21 CONTO FINALE E COLLAUDO PROVVISORIO .. .euiuieieeeeeaeeeaeeeeeeneeaaneeenens 4Q
ART. 22 MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

=@ LY AV 110 = T 41
ART. 23 PRESA IN CONSEGNA DELIOPERA- PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO....... 42
ART. 24 GARANZIA PER DIFFORMITA E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO - DIFETTI

DI COSTRUZIONE RESPONSABILITA DECENNALE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE

1 1Y, = 1 43
ART 25 DANNI DI FORZA MAGGIORE . . ... ettt et teeeeee et e ete e se e saassnseeenseaeaenaenns 44
ART. 26 TRATTAMENTO E TUTELA DE| LAVORATORI .. tutttutttinesseesseneneensssenensensnsens 45

ART. 27 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURN@7

ART. 28 SICUREZZA DEL CANTIERE. 1.1ttuuuuteeeseeeeeeeeareeeesesssssnnnnnnsnssnaasaeaaaaeasees 48
ART. 29 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLAPPALTATORE.........ovevvvuneeennnn 50
ART. 30APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIAL ...cvvvieeeiiiieeeeiieeeesineeeasneeeannnenaes 54
ART. 31 ESECUZIONE BUFFICIO ...iituiiiiiiieeeetiieeeetseeests e e eatseaeesnssseesssnneeessneaennnns 55
ART. 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..11uttuuuuaseeeeeeeeseeeereeeessnnnssnnnnnnnnnnssnnnnsaaens 56
o BRI =l o] =11 @ N 58
ART. 34 SUBAPPALTI E COTTIMI...eeteeeitieeeeeiietiinnsasaseeeeaeaassesseaneneesseesesssssnnnnnnnnnnns 59
ART. S35 REVISIONE PREZZL...uiiitiaeiiieeeeatseseataesetteeeessasasessnaesesnnaesssnnsesssnneeeens 63
ART. 36 RESPONSABILITA DELLAPPALTATORE . .....cttvtueeistneesessneesessneesessneesssnnnanens 64
ART. 37 RAPPRESENTANTE TECNICO DELIAPPALTATORE. ......uuiiiirtiieeeiieesesnneerennnaaens 65
ART. 38ACCORDO BONARIO DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE....cccieieeeeeeeeeeeeee. 66



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIAMEYER CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NUOVO REPARTO NEFROLOGIAE DIALISI

Art. 1 Oqgetto dell'appalto e definizioni

1. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tattepere e provviste occorrenti per la realizzazione
del nuovo reparto di Nefrologia e Dialisi postg&no primo ala est del'Ospedale Pediatrico Meyer
di Firenze in conformita alle previsioni di cui egllegati: contratto di appalto, progetto esecuigv
relativi allegati grafici e descrittivi, cosi comimtegrati in ragione delle migliorie offerte
dall'appaltatore ai fini dell'aggiudicazione e ¢amiduzione di tempi e prezzo da esso offerta..

2. Tali opere e provviste verranno eseguite secondotme indicate nelle condizioni tecniche inserite
nel presente capitolato speciale e quelle risul@at'offerta presentata in sede di gara. Saranno
eseguite secondo le regole dell'arte ed implicherdiesatta esecuzione altresi di ogni lavorazmne
attivitd che a tal fine sia presupposta o necessarprescindere dal fatto che sia qui contemplata,
senza diritto per l'appaltatore ad alcun incrememtb corrispettivo dovutogli. Sono compresi
nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le fiture e le provviste necessari per dare le opere
completamente compiute e secondo le condizioniliéadal Capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitafpreviste dal progetto con i relativi allegatinco
riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quappaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza, dovendo I'Appaltatore provvedegenecessario alla ingegnerizzazione delle
lavorazioni, per la quale non potra pretendereratmmpenso, essendo anch'essa naturalmente a suo
carico e gia remunerata con il corrispettivo defiato.

3. Nel caso di variazioni o varianti gli importi dovatl'appaltatore saranno determinati nei modi
di legge e in applicazione del contratto di appaémza che l'appaltatore possa, in ragione della
precedente descrizione dell'oggetto dell'appaltdee opere appaltate, trarre motivi per
chiedere compensi di sorta o prezzi diversi dalgoiérti in sede di gara, né avanzare pretese,
vantare diritti 0 esercitare azioni per compent@ridri e/o aggiuntivi a qualunque titolo.

4. L'Appaltatore, senza disattendere gli ordini divégip e gli ordini esecutivi che gli saranno
impartiti dalla Direzione Lavori e dalla stazionppaltante, avra facolta di coordinare ed
organizzare I'andamento dei lavori nei modi cherré piu convenienti, salvo il rispetto dei
termini di cui al Cronoprogramma e le previsioncdi al Programma dettagliato esecutivo dei
lavori, e previa accettazione della Direzione Lawtie potra impartire istruzioni e imporre ove
necessario quelle modifiche relative alllandameddo lavori che riterra opportune, per la
perfetta esecuzione degli stessi, secondo le poeviprogettuali e contrattuali e le regole
dell'arte. La stazione appaltante avra tuttaviiritto di prescrivere I'eventuale anticipazione e
compimento di determinati lavori entro termini galmente difformidalle indicazioni del citato
programma, per motivate esigenze di ordine od éss® pubblico, senza che in tali casi
I’Appaltatore possa rifiutarne I'esecuzione o prde¥e compensi aggiuntivi 0 ancora avanzare
pretese.

5. L'appaltatore dovra demolire e rifare a sue speskuorazioni che il direttore dei lavori
accertera essere state eseguite senza la necaliigeaza o con materiali diversi da quelli
prescritti contrattualmente o che, dopo la loroettazione e messa in opera, abbiano rivelato
difetti o inadeguatezze. Se l'appaltatore contad®rdine del direttore dei lavori, la decisione
sara rimessa al responsabile del procedimentopudlappaltatore non ottemperi all'ordine
ricevuto, si procedera d'ufficio a quanto necessaér il rispetto del contratto, anche
eventualmente con stralcio di lavorazioni ed esecgzin danno dell'appaltatore. Se il direttore
dei lavori riterra che esistano difetti di costam®, potra ordinare che le necessarie verifiche
siano disposte in contraddittorio con l'appaltat@aando i vizi di costruzione siano accertati,
le spese delle verifiche saranno a carico delltqioae, in caso contrario I'appaltatore avra
diritto al rimborso di tali spese e di quelle saosite per il ripristino della situazione originaria,
con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o cemsp.
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Art. 2 Ammontare dell’appalto e importo del contratto

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. IMPORTO COMPLESSIVO DELLAPPALTO
Limporto complessivo dei lavori compresi nel pnetgeappalto ammonta ad EURO 723.506,44 (euro
SETTECENTOVENTITREMILACINQUECENTOSEI/44) comprensidegli oneri per la sicurezza di

cui al D.lgs.81/2008, al netto di IVA.

I lavori che formano 'oggetto dell'Appalto sonadsiivisi, in base al progetto, in Categorie omogenee
in relazione alle quali sono dettate le previsiuila qualificazione degli esecutori e quelle ai fella
contabilita dei lavori. Tali categorie, ai sensl BeP.R. 207/2010 ss. mm., del D.L. 47/2014 conteert
con legge n.80/2014 e del DM 26 novembre 2016 sbseguito indicate:

Quali- Indicazioni speciali ai fini
Categoria fica- della gara
ex Alle- Classi- | zione IMoorto comoresi Incidenza
N° Lavoro gato A fica obbli- oFr)1eri sicurepzza % manodo-
DPR SOA gato- pera Prevalente Subappalta-
207/2010 ria 0 Scorpo- biljt’g/no)
(si/no) rabile
1 | Impianti idrici | 0S3 | s 251.205,95 3472% | 33,33% | Prevalente S'd?z;gg“
Impianti ter- Scorpora- | Si nei limiti
2 | miciedicon- | OS28 | Sl 216.196,69 29,88%| 22,46% biIF()e di leqae
dizionamento 99
3 | Impiantiin- =} Hoq, | S| 160.461,09 2218%| 18900 | Scorpora- | Sineilimit
terni elettrici bile di legge
Edifici civili 0oG1 S| 95.642 71 132206 | 51.93% Scorpora- | Si nei limiti
ed industriali e ' ! bile di legge
Totale complessivo dei lavori 723.506,44 100,00%

| lavori saranno contabilizzati “a corpo” ai sedsile definizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. B0 del 18
aprile 2016, di seguito denominato “Codice”.u

2. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

OPERE A CORPO

Con riferimento all'importo totale delle opere dii sopra, la distribuzione relativa alle varie catée
di lavori da realizzare, risultanti o desumibilildadescrizioni e disegni di progetto, risulta sasta nella
tabella seguente:
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Impianti idrici 0Ss3 251.205,95
Impianti termici e di condizionamento 0S28 216.196,69
Impianti interni elettrici 0S30 160.461,09
Edifici civili ed industriali 0OG1 95.642,71

723.506,44

Per le opere a corpo il prezzo convenuto é fisswariabile, cioé non puo essere modificato sulaeh
della verifica della quantita o della qualita dgll@stazione, ma si riferisce alla prestazione desspva
come eseguita e come dedotta dal contratto, seapratdo definito all’art.3 lett. ddddd) del Codite.
misurazioni dei lavori eseguiti, ai fini della cabilizzazione e quindi degli stati di avanzamento,
avverranno in termini di avanzamento percentuapetio al totale per ciascuna categoria di cui alla
Tabella 1.

Gli importi di cui sopra sono presi a base anchdaeerifica dell'incidenza delle eventuali variaai
ai fini della disciplina delle varianti di cui alit. 106, combinato disposto tra i commi 7 e kletb) e
c), del “Codice”.
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Art. 3 Descrizione delle lavorazioni di cui si comone l'intervento. forma e
principali dimensioni delle opere

1. La forma e le dimensioni delle opere, che raggmm&ano I'oggetto dell'appalto, risultano daglbelati

di progetto parte integrante del contratto. Talempdovranno essere eseguite altresi secondo le
descrizioni contenute nelle norme tecniche delemtes Capitolato, che contiene anche le prescrizioni
relative ai livelli di prestazione richiesti pervarie opere.
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Art. 4 Normativa applicabile- abilitazioni
1. L'appalto, oltre che dalle norme del present@itGiato Speciale d'Appalto (di seguito anche
“Capitolato”), é regolato ddD.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 “Attuazione delleettive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione deitcatti di concessione, sugli appalti pubblici eesul
procedure d’'appalto degli enti erogatori nei séttiail’acqua, dell’energia, dei trasporti e deisar
postali, nonché per il riordino della disciplinagegnte in materia di contratti pubblici relativi avbri,
servizi e forniture” (di seguito anche “Codice”);
- dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010mss(di seguito anche “Regolamento”), per le parti
ancora in vigore a seguito delle abrogazioni dispdall’art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016;
- dal Capitolato Generale per I'Appalto dei Lav@ubblici, approvato con D.M.n.145 del 19 aprile @00
ss. mm. per le parti ancora in vigore;
- dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 200Tnss. e dal relativo regolamento attuativo, approvato
con Decreto del Presidente della Giunta regionale45/R del 7.8.2008; dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159
“Codice delle leggi antimafia e delle misure diy@ezione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia”;
- dalle linee guida emanate dall’A.N.A.C. in attisee delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 8016;
€ regolato, inoltre, da tutte le leggi statali gioeali, relativi regolamenti, dalle istruzioni @gti, inerenti
e conseguenti I'oggetto del presente appalto, @ppéaltatore, con la firma del contratto, dichialia
conoscere integralmente impegnandosi all'osservadglim stesse.

2. Per l'installazione, la trasformazione, I'amplento e la manutenzione degli impianti di cui aVD.

22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm., I'Appaltatore, fiigsa associata o il subappaltatore devono posseder
la prescritta abilitazione.

In ogni caso le imprese installatrici sono tenuteeaeguire gli impianti a regola d'arte utilizzaradlo
scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arteateriali ed i componenti realizzati secondademe
tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificane (UNI) e del Comitato elettrotecnico italigf@El),
nonché nel rispetto di quanto prescritto dalladigione tecnica vigente in materia, si considerano
costruiti a regola d'arte. Esse sono tenute akeegntazione della dichiarazione di conformita o di
collaudo degli impianti, cosi come prescritto davD22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm.

Per tutto quanto non espressamente disciplinatprdaknte Capitolato, si fa rinvio alla normativars
citata.
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Art. 5 Conoscenza delle condizioni di appalto

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Cégiitoimplica da parte dell’Appaltatore la
dichiarazione di conoscenza perfetta non solo ttk ié norme generali e particolari che lo
regolano ma anche delle condizioni specifiche utsjhi e di ogni circostanza di fatto e di diritto
che possa incidere sull'esecuzione o sui relampi e costi.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione dell'offertara e del contratto poi, ha dichiarato di essere
perfettamente a conoscenza dello stato dei lu@ghi, come risultante dal sopralluogo che ha
effettuato prima della formulazione della sua d#ex dalla documentazione posta a base di gara
dalla stazione appaltante. lvi comprese e specigbnéassetto attuale e I'utilizzo attuale dei
luoghi ove si svolgeranno i lavori e di quelli @etanti, le piante di servizi e sottoservizi, taut
le condizioni locali che si riferiscono all'opemuali la natura del suolo e del sottosuolo,
I'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, cdedotecc., la possibilita, di poter utilizzare
materiali locali in rapporto ai requisiti riclstg la distanza da cave di adatto materiale, la
presenza 0 meno di acqua (sia che essa occerrdiepecuzione dei lavori e delle prove della
condotta, sia che essa debba essere deviata}des di adatti scarichi dei rifiuti ed in gerera
di tutte le circostanze generali e specialipbgsano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore
circa la convenienza di assumere l'opera, arolrelazione al ribasso e alla riduzione da lui
offerti rispettivamente sui prezzi e sui tempi sieeuzione.

3. L'appaltatore ha preso atto che i lavori saranmg@$ all'interno di un presidio ospedaliero
pediatrico in esercizio. Nel corso dell'esecuziorge, prescindere dalle obbligazioni
specificamente dedotte nel Contratto e nel pres€afatolato, si atterra alle migliori regole
dell'arte ed imporra a tutto il personale impiegagole di condotta idonee rispetto ai luoghi,
alle funzioni che ivi si svolgono, alla presenzadedhi e persone, cui non dovra essere arrecato
nocumento. In nessun caso, neppure ove necedsafiree, I'adeguamento del cantiere e delle
modalita di conduzione dei lavori, potranno dagluad incremento nel corrispettivo dovuto
all'appaltatore, il quale ha formulato la proprféeda e calcolato i propri costi (ivi compresi
quelli per il personale e per la sicurezza) tenaedmnto.

4. L'appaltatore ha quindi assunto piena ed esclusisonsabilita per I'esatto adempimento alle
condizioni date, che si assumono tutte per lui patspetto alle quali non potra iscrivere riserve
(e, ove iscritte, saranno automaticamente rigéttate
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Art. 6 Contratto - documenti che ne fanno parte

1. Fanno parte integrante del contratto di appalt@he se materialmente non allegati, il presente
Capitolato Speciale e:

a)
b)
<)
d)

il Capitolato generale d’appalto approvato con DnM145/2000, per le parti ancora vigenti;
gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

I'elenco prezzi unitari;

i piani di sicurezza e coordinamento

piano operativo di sicurezza;

il cronoprogramma;

le polizze di garanzia;

I'offerta tecnica ed economica presentata dallltguoae ai fini dell'aggiudicazione ed ogni loro
allegato.
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Art. 7 Discordanze neqli atti di contratto

1. L'interpretazione delle disposizioni del Cajaito Speciale d'Appalto, & fatta tenendo contoedell
finalita del Contratto e dei risultati voluti comttuazione del progetto approvato; trovano applane

in quanto compatibili i principi di cui agli artitala 1362 a 1369 del Codice Civil®ualora uno o piu
atti contrattuali dovessero riportare delle disposii di carattere discordante, I'Appaltatore neafa
oggetto d'immediata segnalazione scritta alllAmstiazione Appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica. Per dirimere il contiaseffettivo o apparente, si applicheranno le
disposizioni che seguono. Ove fosse insuperataigav'interpretazione piu vantaggiosa per la $tazi
appaltante e comunque piu aderente alle finalita lpequali il lavoro € stato progettato, purché
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di butstaica esecutiva, secondo le indicazioni deltiire
dei Lavori, che le sottoporra preventivamente aPRS8e il contrasto € tra disposizioni contenutéonel
stesso atto, trovano applicazione in primo luogademe eccezionali ovvero quelle che fanno eccezion
a regole generali, in secondo luogo quelle maggote conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridicoteérzo luogo quelle di maggior dettaglio e infineeti@

di carattere ordinario.

2. Se le discordanze dovessero riferirsi a caistitghe di dimensionamento grafico, saranno di reorm
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegeon scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta oinhainor misura collima con il contesto delle nerm
disposizioni riportate nei rimanenti atti contratfu

3. Per quanto riguarda la conformazione e le dimenslelle strutture e degli impianti, in caso di
contrasto, prevalgono e fanno fede rispettivameantelle del progetto strutturale e del progetto
impiantistico, rispetto a quelle riportate nelgetio architettonico.

4. Nel caso si riscontrassero disposizioni disaatidea i diversi atti di contratto, fermo restangioanto
stabilito nel secondo comma del presente artideloondizioni essenziali stabilite dagli atti e doenti
posti a base di gara cosi come eventualmente aitégodificati con le migliorie offerte ai fini
dell'aggiudicazione, prevalgono su ogni altra; neasmodifica potra esservi apportata nel senso di
favorire I'appaltatore con previsioni tali per csg, fossero state apposte negli atti e documebdtsa di
gara, avrebbero potuto determinare la partecipazibbpiu concorrenti, o il miglioramento delle offe

di quelli che hanno in effetti partecipato. Ai fidéll'esecuzione, le disposizioni contenute netredio,

ove contrastanti, prevalgono rispetto a quelle @autie nel Capitolato, il quale, unitamente aglii alt
elaborati descrittivi, prevale rispetto ad everitusultanze apparentemente difformi contenute inegl
elaborati grafici.

5. Qualora gli atti contrattuali prevedessero dstikizioni alternative, resta espressamente dtalhie

la scelta spettera, di norma e salvo diversa spagiilla Direzione Lavori, sentito il Responsaluikd
Procedimento ed a meno che non ricorra suo espeasgaivato diniego.

10
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Art. 8 Cessione del corrispettivo di appalto

1. Secondo quanto disposto dall'art. 106, commael3Codice, i crediti derivanti dall’esecuzione del
presente appalto possono essere ceduti a banctemediari finanziari disciplinati dal testo unidelle
leggi in materia bancaria e creditizia emanate@assdellart. 25 comma 2, della legge 19 febbt8i®2,

n. 142, il cui oggetto sociale preveda I'eserci@b'attivita di acquisto di crediti d'impresa osaiggetti,
costituiti in forma societaria, che svolgono I\&th di acquisto di crediti da soggetti del propgimppo
che non siano intermediari finanziari. Si applicéndisposizioni di cui alla L.n.52/1991.

2. Ai fini dell'opponibilita al’ Amministrazione ggaltante, le cessioni di crediti devono esseraiktip
mediante atto pubblico o scrittura privata autexttice devono essere notificate al RUP. Fatto shivo
rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessidli crediti sono efficaci e opponibili al’ Ammisirazione
appaltante se non rifiutate con comunicazione dificersi, da parte del RUP, al cedente e al cessio
entro quarantacinque giorni dalla notifica dellasiene.

3. In ogni caso lI'amministrazione cui & stata rath la cessione pud opporre al cessionario tette
eccezioni opponibili al cedente in base al cordratin questo stipulato.

4. E’ consentita la cessione del credito nelle regde forme sopra indicate anche nell’ambito del
rapporto di subappalto.
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Art. 9 Soqgetti dell’Amministrazione. Direzione deilavori

1. Lesecuzione del presente appalto € direttaresponsabile unico del procedimento (RUP), che
controlla i livelli di qualitd delle prestazionil responsabile unico del procedimento, nella fase
dell'esecuzione, si avvale del Direttore dei lavddl coordinatore in materia di salute e di siznee
durante I'esecuzione previsto dal decreto legigldiaprile 2008, n. 81, nonché del collaudatoneoy
della commissione di collaudo, e accerta il coorettl effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno
affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il coritréécnico-contabile dell'esecuzione del preseppakio
la Stazione Appaltante individua, prima dell'avdt@le procedure per I'affidamento, su propostariléP,
un Direttore dei lavori che pud essere coadiuvatoglazione alla complessita dell'intervento, da o
piu direttori operativi e da ispettori di cantiere.

3. Il Direttore dei lavori, con l'ufficio di direane lavori, ove costituito, & preposto al contradonico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione de#iménto affinché i lavori siano eseguiti a regdkate
ed in conformita al progetto e al contratto. |l &fore dei lavori ha la responsabilita del coordiaato

e della supervisione dell'attivita di tutto I'ufficdi direzione dei lavori ed interloquisce in aaclusiva
con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici edrmmici del contratto. Il Direttore dei lavori tea
specifica responsabilita dell'accettazione dei nate sulla base anche del controllo quantitateo
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle ctteistiche meccaniche e in aderenza alle dispmsizi
delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.DMettore dei lavori fanno carico tutte le attavied i
compiti allo stesso espressamente demandati dadecadnché:

a) verificare periodicamente il possesso e la wgalda parte dell'esecutore e del subappaltaleite
documentazione prevista dalle leggi vigenti in matdi obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del pegma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei alanu
di manutenzione, modificandone e aggiornandonatiecwiti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile pietedimento, dellinosservanza, da parte
dell'esecutore, delle norme in materia di subappalt

d) svolge, qualora sia in possesso dei requisivipti, le funzioni di coordinatore per I'esecuzatei
lavori previsti dalla vigente normativa sulla siezza. Nel caso in cui il Direttore dei lavori nomlga
tali funzioni, la Stazione appaltante prevede kEspnza di almeno un direttore operativo, in possaéss
requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle

In ogni momento o fase dell'esecuzione dei lavibrDirettore dei Lavori potra disporre (previa
autorizzazione del RUP) che siano disposte vesf&in lavorazioni, materiali e processi produttper(
esempio: sulle modalita di esecuzione dei lavafiasmanodopera impiegata, sui materiali utilizzati
sulla destinazione della quota parte di corrispettirogata in ragione di oneri e costi per la €zna).
Ove tali verifiche richiedano il ricorso a labomatspecializzati o consulenti, questi saranno irchliati
dalla stazione appaltante. L'appaltatore ha I'gbbtli cooperare al fine che siano compiuti nel mino
tempo possibile, con il minore aggravio dei costaaco della stazione appaltante, e senza preggudi
per le opere in corso di realizzazione / realizzadmché per le persone e cose che si trovinoamiere

o nei pressi di esso. E onere del Direttore deiotiadare tempestiva comunicazione all'appaltatore
dellintenzione di assoggettare lavorazioni o nialiep processi produttivi a verifica, ove possibdon
preavviso di almeno 3 giorni. | costi per le vedife saranno a carico della stazione appaltantecasel

in cui l'esito di una o piu verifiche sia negativlarelativo costo sara addebitato all'esecutop@ato
immediatamente in compensazione automatica, sulopsiiccessivo pagamento ad esso dovuto, salvo il
diritto per la stazione appaltante di otteneregyese dell'appaltatore: la rimozione delle non confia,

il recupero della corrispondenza rispetto alle fgieni contrattuali e progettuali, il risarcimertei danni
ove subiti o subendi. Nessuna tolleranza sara atiteseiguardo alle difformita che si riscontrino i
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relazione alle obbligazioni contrattuali ed ai @miti progettuali che abbiano formato oggetto
dell'offerta tecnica dell'appaltatore, qualificasdde relative difformita in ogni caso come grave
inadempimento, con tutte le conseguenze contradwame per legge.

4. Gli assistenti con funzioni di direttori opevattollaborano con il Direttore dei lavori nel viscare
che le lavorazioni di singole parti dei lavori dealizzare siano eseguite regolarmente e nell'csseav
delle clausole contrattuali. Essi rispondono déla attivita direttamente al Direttore dei lavohi
direttori operativi possono essere affidati dagétlore dei lavori, fra gli altri, i seguenti conipit

a) verificare che I'esecutore svolga tutte le phatidi legge relative alla denuncia dei calcoliledel
strutture;

b) programmare e coordinare le attivita dell'ispretidei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma gémezaparticolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al Direttore dei lavori le eventuhlifformita rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il Direttore dei lavori nell'identdi@ gli interventi necessari ad eliminare difetbgettuali
0 esecultivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influisaoegativamente sulla qualita dei lavori e propoioe
al direttore dei lavori le adeguate azioni corvetti

f) assistere i collaudatori nell'espletamento defierazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle proeelthudo e messa in servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cené collaborano con il Direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori in conformita delle presimi stabilite nel capitolato speciale di appalta.
posizione di ispettore é ricoperta da una solagpershe esercita la sua attivita in un turno ddtavEssi
sono presenti a tempo pieno durante il periodovdigimento di lavori che richiedono controllo
quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo leedsventuali manutenzioni. Essi rispondono deila |
attivita direttamente al Direttore dei lavori. Aggpettori possono essere affidati fra gli altseiguenti
compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamentdedelrniture di materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle s di controllo in qualita del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, cheatenali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal cofdrdl qualita o dalle normative vigenti o dalle geazioni
contrattuali in base alle quali sono stati cosiruit

¢) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavaam riguardo ai disegni ed alle specifiche tebaic
contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prali messa in esercizio ed accettazione degli intipia

g) la predisposizione degli atti contabili e 'asgone delle misurazioni quando siano stati inedridal
direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per lI'esecuzione.

In qualunque momento, il Direttore dei Lavori e&ubi ausiliari potranno:

— disporre che siano compiute tutte le verifiche ssage per accertare I'esatta corrispondenza
delle attivita del personale, utilizzato rispettivente dall'appaltatore dagli eventual
subappaltatori e sub-contraenti, rispetto a quastidia dai contratti di appalto/subappalto/sub-
fornitura/cottimo, e dalla allegata documentazierdescrizione anche grafica, ai sensi dell'art.
105 d.lgs. 50/2016;
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— acquisire presso l'appaltatore la documentazioneogudi informazione necessarie per
identificare l'intera filiera di produzione/eseauzé/approvvigionamento, anche ai fini del
rispetto delle norme di cui alla legge 136/2010;

— acquisire presso l'appaltatore la documentazioneogui informazione necessarie per
l'identificazione dei lavoratori utilizzati per $ecuzione e per accertarne: le condizioni di
impiego, la regolarita retributiva e contributiVa,regolare presenza sul Territorio Nazionale,
I'effettivo rispetto delle norme in materia di tiatelella salute e della sicurezza ed ogni altra
norma imperativa vigente ed applicabile.

In nessun caso, l'appaltatore ed ogni altro esezufmotra ritardare l'esecuzione o pretendere |l
pagamento di somme aggiuntive in ragione del i siano state compiute una o piu tra le attilita
Ccui sopra.

In nessun caso, i controlli di cui sopra potranoadurre I'appaltatore o ogni suo subappaltatore/sub
contraente/cottimista a essere esonerato dalléveet@sponsabilitd, che essi assumono in viatdied

in modo ineludibile.

6. Il Responsabile del Procedimento impartisceiedtidre dei Lavori, con disposizione di servide,
istruzioni occorrenti a garantire la regolarita @eiori, fissa I'ordine da seguirsi nella loro asgone e
stabilisce, in relazione all'importanza dei lavtaiperiodicita con la quale il Direttore dei lavértenuto
a presentare un rapporto sulle principali attigitéantiere e sull'andamento delle lavorazionil'Bielbito
delle disposizioni di servizio impartite dal RUFafettore dei lavori resta di competenza di quéstio
I'emanazione di ordini di servizio all'esecutoreidine agli aspetti tecnici ed economici dellatiges
dell'appalto.

7. Lordine di servizio e I'atto mediante il quadeno impartite tutte le disposizioni e istruzioai parte
del Responsabile del Procedimento o del DirettaielLdvori all’ Appaltatore. L'ordine di servizio e
redatto in due copie e comunicato all'esecutore lghestituisce firmato per avvenuta conoscenza.
Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Dioge dei Lavori, deve essere vistato dal Respolesab
del Procedimento. L'esecutore € tenuto ad unifainadle disposizioni contenute negli ordini di seiw,
fatte salve le facolta di iscrivere le proprie rige In ogni caso, a pena di decadenza, le rissone
iscritte nel registro di contabilita all'atto defiama immediatamente successiva all'ordine di ig&rv
oggetto di riserve. Gli ordini di servizio costgcono sede per la iscrizione di eventuali riserdebbono
essere eseguiti con la massima cura e prontezzaspetto delle norme di contratto e di Capitolato,
nonché firmati e restituiti nei termini. L'Appalteé non pud mai rifiutarsi di dare loro immediata
esecuzione anche quando si tratti di lavoro dai fdirsiotte e nei giorni festivi o in piu luoghi
contemporaneamente sotto pena di esecuzione dioyffion addebito della eventuale maggiore spesa.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzareigitto le osservazioni che ritenesse opportame f

in merito all'ordine impartito.

8. L'Appaltatore, immesso nel possesso del cargigielle aree in cui si svolgono i lavori e si &0o i
relativi mezzi, ne garantisce la cura la custodialine e la sicurezza. In ogni caso, I'appaltatirera
assicurare in qualsiasi momento ai componenti desigielle predette strutture (RUP, Direttore dei
Lavori, Ispettori di cantiere, Direttori operatiioro ausiliari), nonché ad ogni eventuale persona
incaricata dalle competenti Autorita, l'accessa abna dei lavori e dovra fornire tutta I'assistenz
necessaria per agevolare I'espletamento del lanpito, nonché mettere loro a disposizione il peas®n
sufficiente ed i materiali occorrenti per le provegntrolli, le misure e le verifiche previste gaksente
capitolato.

9. Per le funzioni del coordinatore per I'esecugidei lavori si applica I'articolo 92 comma 1 detkto
legislativo n. 81 del 2008.
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10. Per tutto quanto qui non disciplinato si ringiguanto previsto dall’art. 101 D.lgs.n.50/201daéa
L.R.n.38/2007.

15



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIAMEYER CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NUOVO REPARTO NEFROLOGIAE DIALISI

Art. 10 Domicilio della ditta appaltatrice

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel terrimdomunale; ove non abbia in tale luogo uffici piop
deve eleggere domicilio presso la sede dell'lAmrrasone Appaltante. Se pervenute a tale domicilio,
si intenderanno ritualmente effettuate e perfezimnate le intimazioni, le assegnazioni di ternargigni
altra notificazione o comunicazione dipendente @Gantratto. Ogni variazione del domicilio di cui al
comma 1 deve essere tempestivamente comunicat&taltione appaltante tramite PEC, altrimenti si
avra come non avvenuta e non produrra effettmadéi rapporti tra le parti.
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Art. 11 Obblighi dell’appaltatore prima della consegna dei lavori

1. Prima della consegna dei lavori I'Appaltatoreveleconsegnare al Direttore Lavori la seguente
documentazione:

1)

2)

3)

4)

la polizza di assicurazione per danni di esemeze responsabilita civile verso terzi di cuiatl’ 14

del presente Capitolato;

il programma esecutivo nel quale sono riportaée,ogni lavorazione, le previsioni circa il pelto

di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziplegressivo, dell’avanzamento dei lavori alle
date stabilite dal presente capitolato per la igmione dei certificati di pagamento. Il programma
esecutivo deve essere coerente con il cronoprogaagnoon il piano di coordinamento e sicurezza.
La coerenza sara valutata dal Responsabile det®iroento. Il programma esecutivo deve garantire
che in ogni caso risultino rispettati: i termini s8@mi per l'ultimazione di ciascuna fase di lavoro
indicati dalla stazione appaltante; gli esatti t@irdi esecuzione indicati dall'appaltatore neféofa
presentata ai fini dell'aggiudicazione. L'appal@atdovra corredare il programma esecutivo dei
lavori con ogni ulteriore documento ed integrazjan# a ripristinare anche con i tempi ridottirne

da sua offerta, le perfette e piene condizioniidirezza nell'esecuzione e esito positivo delle
lavorazioni, con livelli non inferiori a quelli cheésultavano garantiti dal cronoprogramma prima
della riduzione dei tempi offerta. L'appaltatoresdorendere disponibili le figure competenti per
cooperare con la stazione appaltante ai fini didimamento e dell'integrazione dei documenti
progettuali che ne dovessero conseguire, senza petendere alcun incremento nel corrispettivo
e dovendosi preservare la stazione appaltante kiapogsibile incremento dei costi e degli oneri
(costi ed oneri che fanno carico all'appaltatadeaii esso deve aver tenuto conto nella formutazio
della sua offerta);

dichiarazione autentica in ordine all’organicedio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelléeva
qualifiche, corredata dagli estremi delle denureidaloratori presso I'l.N.P.S., I'l.LN.A.l.L. e cs&
edili. A richiesta della stazione appaltante, l@pgore dovra anche fornire I'elenco delle persone
che saranno a qualunque titolo utilizzate nell'ezs®ne dell'appalto (dipendenti/collaboratori/forza
lavoro suoi o dei subappaltatori), precisandondchiasta della stazione appaltante ogni dato
anagrafico fiscale lavorativo (ivi compresi: la maila inps, il trattamento
normativo/retributivo/contributivo, la cittadinanease stranieri il titolo di legittimo soggiornol su
Territorio Nazionale, l'assolvimento di ogni obloligdi legge riguardo alla loro posizione).
L'appaltatore € consapevole che ogni eventualazimhe a norme imperative di legge sara segnalata
alle competenti Autorita, con ogni ulteriore everlduconseguenza contrattuale e come per jegge
dichiarazione relativa al contratto collettivatipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative applicatavarbtori dipendenti;

5) eventuali proposte integrative del piano di8eaa e di coordinamento, proposte che I'Appaleator
trasmette, prima dell'inizio dei lavori alle impeessecutrici ed ai lavoratori autonomi, quandageedi
poter meglio garantire la sicurezza nel cantietta saase della propria esperienza. In nessun @so |
eventuali integrazioni possono giustificare modiéco adeguamento dei prezzi pattuiti, né incremento
ad alcun titolo del corrispettivo aggiudicato. léewale modifica di dispositivi di sicurezza e/o di
soluzioni esecutive che dovesse comportare unaiade di oneri o costi, condurra alla riduzione del
corrispettivo dovuto nella misura corrispondente;

6)

un piano operativo di sicurezza, avente almerantenuti indicati dall’Allegato XV, punto 3.2.Ide
D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie tecedutonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuziotei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del:

piano di sicurezza e di coordinamento nellegipiadi cui al punto 6) del presente articolo;
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2. L'Appaltatore & soggetto alla verifica di ido@eitecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.
n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a),d3.81/2008. Atal fine prima della consegna debfa
deve presentare:

- la documentazione attestante il rispetto da patidrdpresa appaltatrice degli adempimenti di
cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.3807. A tale documentazione deve essere altresi
allegata apposita dichiarazione dei rappresentdeti lavoratori per la sicurezza (RLS)
dell'lmpresa appaltatrice, attestante la presaonisie I'accettazione della documentazione
medesima. L'eventuale esito negativo della verifizme comunicato alla competente azienda
USL per gli adempimenti di competenza, nonché ak€@vatorio regionale dei contratti
pubblici.

- l'ulteriore documentazione indicata nell’Allegatd/K, punto 1, D.lgs.81/2008.

3. In caso di consegna anticipata per ragioni giemza sara comunque obbligo dell’Appaltatore
sottoscrivere il verbale di cui allart. 6, ultimomma, del presente Capitolato e fornire tutta la
documentazione che sara richiesta dal RUP e/oidett@re dei Lavori (e loro ausiliari) ai fini d&ivio
dell'esecuzione.
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Art. 12 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Varianti in corso
d’opera

1. Nessuna modifica o variante ai contratti di djopan corso di validita puo essere introdotta
dall’Appaltatore se non € autorizzata dal RUP. dincato rispetto di tale previsione comporta, salva
diversa valutazione del Responsabile del procediopdam rimessa in pristino, a carico dell'appaltato
dei lavori e delle opere nella situazione origiaa&condo le disposizioni del direttore dei laviaimo
che in nessun caso egli potra pretendere comgénbiprsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Le modifiche, nonché le varianti possono esseramesse esclusivamente, qualora ricorrano i
presupposti ed i casi previsti dall'art. 106 deti@e. Il Direttore dei lavori propone al RUP le nifaghe,
le varianti e le relative perizie di variante, icaindone i motivi in apposita relazione.

3. Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) e calél Codice il contratto pud essere modificato iesenza di
tutte le seguenti condizioni: 1) la necessita didifica € determinata da circostanze impreviste e
imprevedibili per I'Amministrazione, tra le qualu@ rientrare anche la sopravvenienza di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o provvediti di autorita od enti preposti alla tutelarderessi
rilevanti; 2) la modifica non altera la natura gexbe del contratto; 3) I'eventuale aumento di poazan
eccede il 50 per cento del valore del contrattaiate; in caso di piu modifiche successive, tale
limitazione si applica al valore di ciascuna magifi Tali modifiche successive non sono intese ad
aggirare il presente codice. In tali casi le matiiéi al contratto assumono la denominazione di ntria
in corso d'opera. Il Direttore dei lavori puo disgomodifiche di dettaglio non comportanti aumeato
diminuzione dell'importo contrattuale, comunicarel@l RUP ai fini della preventiva autorizzazione
delle stesse; tali modifiche non devono in ognoaassere qualificabili come sostanziali ai seniiade

106, comma 4 del Codice.

4. L'appaltatore ha I'obbligo di eseguire tuttevdgiazioni ritenute opportune dalla stazione aegt e
che il Direttore lavori gli abbia ordinato purchémmutino sostanzialmente la natura dei lavori a@sip
nel presente appalto. Per il mancato adempimert@amjgaltatore si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 17sexies del presente Capitolato. Qualora I'importo deliei@zioni rientri nel limite stabilito
dal successivo comma 11, la perizia di varianteppketiva € accompagnata da un atto di sottomission
che 'appaltatore & tenuto a sottoscrivere in seljaccettazione o di motivato dissenso. Nel casece,

di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia@dapagnata da un atto aggiuntivo al contrattccppale,
sottoscritto dall’appaltatore in segno di accetingi nel quale sono riportate le condizioni allaligun
relazione a quanto disposto dal successivo comma tPndizionata tale accettazione. Gli ordini di
variazione fanno espresso riferimento all'intentarapprovazione.

5. L'accertamento delle cause, delle condiziomig@ptesupposti che a norma dell’articolo 106, ¢dett.

¢) e co. 7 del Codice consentono di disporre vériarcorso d'opera &€ demandato al Responsabile del
procedimento, che vi provvede con apposita rela&zerseguito di approfondita istruttoria e di matiiva
esame dei fatti. I| RUP, su proposta del Direteelavori, descrive la situazione di fatto, acadat sua
non imputabilitd alla stazione appaltante, motiwaec la sua non prevedibilita al momento della
redazione del progetto o della consegna dei law@iecisa le ragioni per cui si renda necessaria la
variazione. Qualora i lavori non possano esegs&sondo le originarie previsioni di progetto a eadis

atti o provvedimenti della pubblica amministraziandi altra autorita, il Responsabile del proceditoe
riferisce alla stazione appaltante.

6. Le perizie di variante, corredate dei parereledautorizzazioni richiesti, sono approvate dejano
decisionale della stazione appaltante, qualora ootinp la necessita di ulteriore spesa rispettoellg
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prevista nel quadro economico del progetto appmvaegli altri casi, le perizie di variante sono
approvate dal responsabile del procedimento. Isures€aso l'appaltatore o I'esecutore materiale a
gualunque titolo potra pretendere il pagament@dbiazioni eseguite in difformita rispetto al prtige
neppure ove esse siano contemplate in perizier@intanon definitivamente approvate. A tal proposi
I'appaltatore & edotto del fatto che il Direttoeg davori ed il RUP non hanno il potere di modifiede
obbligazioni oggetto del contratto o di impegnaomtcattualmente la stazione appaltante e che, in
mancanza dell'approvazione delle eventuali periiievariante, I'esecuzione di lavori difformi dal
progetto originario, anche se non ostacolata a@mpestivamente rilevata dal RUP e dall'ufficiddi,

€ da ritenersi non autorizzata e non meritevobdalin corrispettivo.

7. La responsabilita dei componenti dell'ufficielld Direzione lavori, che sussiste in capo a ciasc
come per legge nei limiti delle rispettive attribnrd, per tutti i danni eventualmente derivatriaal
stazione appaltante dalla inosservanza del preaeitelo, oppure per le conseguenze derivantiaat
ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizianprogetto, senza averne ottenuta regolare previa
approvazione ed autorizzazione, non escludono m#aho in alcun modo la responsabilita diretta
dell'appaltatore e non consentono di imputare silaione appaltante alcun obbligo di pagamento nei
suoi confronti. Sono legittimi, nei limiti di leggeventuali disposizioni dell'ufficio di Direzionevori
volte ad evitare, in condizioni di necessita e negge danni a beni soggetti alla vigente legislazion
materia di beni culturali e ambientali o comunquepiprieta delle stazioni appaltanti. In tali gasi
l'appaltatore & tenuto a conformarsi alle disposizche gli saranno impartite dall'Ufficio di DLnehe

se in difformita dal progetto/contratto originaeoprima dell'approvazione della relativa variartte,c
ricorrendo necessita e urgenza, sara approvatassicamente come ammesso dall'art. 163 del Codice.

8. Eventuali varianti al progetto saranno valutate i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitdkégato.

In carenza si applicheranno i prezzi desumibiligt@izzari di cui all’art. 23, comma 7 del Codicero,
mancanza, dal Bollettino degli ingegneri della Bosg, aggiornati all’'anno 2016, ovvero, qualoraeizar
non siano desumibili da tali documenti, si provw@della formulazione di nuovi prezzi, approvati dal
RUP, mediante analisi. In tutti i casi si applichéribasso che risulta dall'offerta dell’Appaitae.

9. Ai sensi dell’art. 106, co. 12 del Codice, qualm corso di esecuzione si renda necessario me @to

0 una diminuzione delle prestazioni fino a conaozeedel quinto dell'importo del contratto, la Stes
appaltante puo imporre all'appaltatore I'esecuzatieestesse condizioni previste nel contrattoinago.

In tal caso I'appaltatore non puo far valere iitdiralla risoluzione del contratto, € tenuto adgsre i
variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizidel contratto originario, salva l'eventuale diione di
nuovi prezzi (come da precedente comma 8), e nodirftto ad alcuna indennita ad eccezione del
corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

10. Se la variante, nei casi previsti dal commecgulente, supera tale limite il Responsabile del
procedimento ne da comunicazione all’appaltatoes okl termine di dieci giorni dal suo ricevimento,
deve dichiarare per iscritto se intende accettarprbsecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei
quarantacinque giorni successivi al ricevimentoladalichiarazione la stazione appaltante deve
comunicare all’'appaltatore le proprie determinaziQualora I'appaltatore non dia alcuna risposta al
comunicazione del Responsabile del procedimentotehde manifestata la volonta di accettare la
variante agli stessi prezzi, patti e condizioni dehtratto originario. Se la stazione appaltanta no
comunica le proprie determinazioni nel terminedies si intendono accettate le condizioni avanzate
dall'appaltatore.

11. Ai fini della determinazione del quinto, I'impe dell'appalto & formato dalla somma risultardaé d
contratto originario, aumentato dell'importo deatiii di sottomissione e degli atti aggiuntivi parianti
gia intervenute, nonché dellammontare degli impdiversi da quelli a titolo risarcitorio, eventoente
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riconosciuti all’esecutore per transazioni o acttwshari. La disposizione non si applica nel caso d
variante disposta ai sensi dell'articolo 106, cor@mdel Codice.

12. Nel calcolo di cui al comma precedente non denati in conto gli aumenti, rispetto alle preuisi
contrattuali, delle opere relative a fondazionittauia, ove tali variazioni rispetto alle quantieeviste
superino il quinto dellimporto totale del contoatt non dipendano da errore progettuale ai sensi
dell'articolo 106, comma 2, del Codice, I'appaltatpud chiedere un equo compenso per la parte
eccedente.

13. Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. d) si hmaumodifica soggettiva del contratto se all'aggiatiirio
iniziale succede, per causa di morte o per contratiche a seguito di ristrutturazioni societamenprese
rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o dhgenza, un altro operatore economico che soddisfi
criteri di selezione qualitativa stabiliti iniziabmte, purché cid non implichi altre modifiche sagtali

al contratto e non sia finalizzato ad eludere ligppione del presente codice. Per la verificaadell
sussistenza dei suddetti presupposti, € fatto gblall’Appaltatore di comunicare preventivamente al
RUP le suddette modifiche, documentando il possegsarequisiti di qualificazione necessari per
'esecuzione del presente appalto. In mancanzaldi domunicazione, le modifiche non producono
effettui nei confronti della Stazione appaltantese§juito della comunicazione ricevuta dall’ Appaitat

la stazione appaltante procede, entro i sessamitai guccessivi, alle verifiche in merito al possedei
requisiti di qualificazione, mancando i quali pygporsi alle modifiche di cui al presente comma. @sic

i sessanta giorni senza che sia intervenuta ogpasizZle modifiche di cui al presente comma proahaco

i propri effetti nei confronti della Stazione apiaaite, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, 4¢dis e
dall'art. 92, co. 3 del D.Lgs. 159/2011 “Codice lddkeggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentaziantimafia”.
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Art. 13 Sospensione dei lavori- Proroghe

1. La sospensione dell’esecuzione del contratto pséere disposta dal Direttore dei lavori
esclusivamente nei casi e con le modalita predddtiart. 107 co. 1 del Codice. Tra le circostaspeciali

di cui al citato art. 107, comma 1 rientrano leiationi che determinano la necessita di procedixe a

redazione di una variante in corso d'opera nei pasiisti dall'articolo 106, comma 1, lettera c) de

Codice, purché la sospensione dipenda da fatti premedibili al momento della stipulazione del

contratto. Nella sospensione dovuta alla redazidingna perizia di variante, il tempo deve essere
adeguato alla complessita ed importanza delle nebéifda introdurre nel progetto.

2. Le avverse condizioni climatiche, che giustifioda sospensione sono solo quelle che superino la
media stagionale, essendo stati considerati negiiteomtrattuali i normali periodi climatici avverSara
onere dell'Impresa denunciare entro 10 giorni ev&ihntondizioni di maltempo eccezionali impeditive
del normale svolgimento dei lavori e documentarlediante bollettini metereologici ufficiali
dell’Aeronautica Militare o di altri istituti meteologici territoriali legalmente riconosciuti. Pette le

fasi e lavorazioni che dovranno essere eseguite&@tho dell'edificio gia esistente, le avversadiaioni
climatiche non costituiranno motivo di legittimaoppga 0 sospensione dei lavori, a meno che non
ricorrano circostanze eccezionali, per calamitanadite disastri, di cui dovra essere dato conteeiali
redatti in contraddittorio, anche su sollecitazided'appaltatore

3. Nel corso della sospensione, il Direttore debtadispone visite al cantiere ad intervalli dinigo non
superiori a novanta giorni, accertando le condizi@tle opere e la consistenza della mano d’opéei e
macchinari eventualmente presenti e dando, overagde necessarie disposizioni al fine di contener
macchinari e mano d’opera nella misura strettameatessaria per evitare danni alle opere gia esegui
e facilitare la ripresa dei lavori.

4. Il verbale di ripresa dei lavori, da redigereuaa del Direttore dei lavori, non appena venutessare

le cause della sospensione, e firmato dall’apmakatd inviato al Responsabile del procedimento nel
modi e nei termini sopraddetti. 1| RUP dispone ilaresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine
contrattuale sulla base delle risultanze del sudde¢rbale. Il programma esecutivo dei lavori e
aggiornato di conseguenza.

5. L'appaltatore che ritenga cessate le cause @heddeterminato la sospensione temporanea dei lavo
ai sensi dei commi precedenti, senza che la stazppaltante abbia disposto la ripresa dei latesiss
puo diffidare per iscritto il Responsabile del prdinento a dare le necessarie disposizioni al et
dei lavori perché provveda a quanto necessariorigitasa. La diffida ai sensi del presente comma &
condizione necessaria per poter iscrivere riseliatta della ripresa dei lavori, qualora I'appadtee
intenda far valere lillegittima maggiore duratdl@sospensione.

6. Nei casi previsti dall'articolo 107, comma ljnmm periodo, il Responsabile del procedimento
determina il momento in cui sono venute meno leragli pubblico interesse o di necessita che lanloa
indotto a sospendere i lavori.

7. In ogni caso, e salvo che la sospensione nalosiata a cause attribuibili all'appaltatore, la slurata
non é calcolata nel tempo fissato dal contrattd'esecuzione dei lavori.

8. Per la sospensione dei lavori I'Appaltatore mandiritto a compensi o indennizzi. Tuttavia se la
sospensione dei lavori supera un quarto della dwanplessiva prevista per I'esecuzione dei lawori
comunque i sei mesi complessivi, I'Appaltatore mighiedere la risoluzione del contratto senza
indennita. Se ’Amministrazione si oppone allo gtimento I'’Appaltatore ha diritto alla rifusione ide
maggiori oneri derivanti dal prolungamento dellasensione oltre i termini suddetti.

9. Alla sospensione parziale dei lavori ai sendliadécolo 107, comma 4 del Codice, si applicaro |
disposizioni del presente articolo; essa determltnasi il differimento dei termini contrattualifpad un
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numero di giorni determinato dal prodotto dei giathsospensione per il rapporto tra ammontare dei
lavori non eseguiti per effetto della sospensicaigle e I'importo totale dei lavori previsto nedtesso
periodo secondo il cronoprogramma del progettowgaer

10. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabon sia in grado di ultimare i lavori nel temei
fissato puo richiederne la proroga nei termini iennedi previsti dall’art. 107, comma5 del Codice.

11. Nel caso di sospensioni totali o parziali deolri disposte dalla Stazione appaltante per cdivsese

da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato &4€t7 del Codice, I'esecutore puo chiedere il risaecito
dei danni subiti, quantificato sulla base di quaprevisto dall'articolo 1382 del codice civile.
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Art. 14 Garanzie e coperture assicurative

A) FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE

1. Lerogazione dell'anticipazione, nella sola mésui legge (20% del corrispettivo contrattuale
aggiudicato), e subordinata alla costituzione dagaia fideiussoria bancaria o assicurativa di irtgo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso diregse legale applicato al periodo necessario apero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprograntdeg lavori. L'importo della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel coesolavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione , che sara ottenuto dalla steziappaltante compensandolo automaticamente con le
somme dovute a titolo di corrispettivo, immediatateee progressivamente, applicando la riduzione del
20% (oltre interessi) sul corrispettivo in relazaad ogni stato di avanzamento lavori a partirgpdato.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con a@pbldi restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo rin@ contrattuali. Sulle somme restituite sono dovut
dall'appaltatore anche gli interessi legali conodemza dalla data di erogazione della anticipazian
quella di restituzione per compensazione. Per guamt previsto nel presente Capitolato si applara. |

35, comma 18 del Codice.

L'anticipazione non sara erogata fintanto che kzighe appaltante non disponga di tutta la
documentazione a tal fine necessaria, ivi compeesaecialmente la garanzia di cui alle precedenti
disposizioni, hon correndo i termini per l'erogawp non potranno maturare interessi a favore
dell'appaltatore.

B) GARANZIA DEFINITIVA

2. L'esecutore del contratto & obbligato a costtuina garanzia fideiussoria del 10% dell'importo
contrattuale secondo le previsioni di cui all'dA3 e con le modalita di cui all’art. 93, commi 3 del
Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso d'astperiore al 10%, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sonellgeccedenti la predetta percentuale di ribagse;il
ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fidenigsgoaumentata di due punti percentuali per ogni@

di ribasso superiore al venti per cento. Ai seesict.3 dell’art. 103 del Codice, la mancata coziine
della garanzia determina la decadenza dell’affidame I'acquisizione della garanzia provvisoriadi
all'art. 93 da parte di questa Amministrazione ghmcedera all’aggiudicazione dell'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

3. La garanzia copre:

a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del catto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazionsste

b) il rimborso delle somme pagate in piu allAppadire rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, fatta salva comunque la risarcibilita delggior danno subito dalla Stazione appaltante;

¢) le maggiori spese sostenute per il completamggittavori nel caso di risoluzione disposta inman
dell’Appaltatore;

d) le inadempienze derivanti dalla inosservanzaadine e prescrizioni dei contratti collettivi, dell
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezionssi@irazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

4. Tale garanzia fideiussoria, a scelta dellAmiate pud essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solitébbprevisti dalle leggi che ne disciplinano Ispéttive
attivita o rilasciata dagli intermediari finanziascritti nell'albo di cui all'articolo 106 del dexto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgoneia esclusiva o prevalente attivita di rilasdio
garanzie e che sono sottoposti a revisione coetalailparte di una societa di revisione iscrittdiailed
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previsto dall'articolo 161 del decreto legislatR4 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisitimm
di solvibilita richiesti dalla vigente normativarmzaria assicurativa.

5. La garanzia deve prevedere espressamente lacidnal beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione dii &ll'articolo 1957, secondo comma, del codicdleiv
nonché l'operativita della garanzia medesima eqtiodici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

6. La garanzia deve permanere fino al certificatealaudo provvisorio o di regolare esecuzione e
comunque non oltre 12 mesi dall’ultimazione deolde sara svincolata secondo quanto previstoatall’
235 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall'art. 103 ciel Codice.

7. Le fidejussioni devono essere conformi allo sth¢ipo approvato con decreto di cui al co. 9 ddll
103 del Codice.

8. Come previsto dall’art. 103 comma 1 del Codsiegpplicano alla garanzia definitiva le medesime
riduzioni previste per la garanzia provvisoria @atl 93, comma 7 del Codice.

C) POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

9. Il pagamento della rata di saldo & subordins¢éapondo quanto previsto dall’art. 103 comma 6 del
Codice, alla costituzione di una cauzione o di gaganzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari
allimporto della medesima rata di saldo maggiodsbtasso di interesse legale applicato per ibder
intercorrente tra la data di emissione del cegtficdi collaudo e I'assunzione del carattere dndifita

del medesimo.

D) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA

CIVILE VERSO TERZI

10. Almeno dieci giorni prima della consegna deola I’Appaltatore deve trasmettere alla stazione

appaltante copia della polizza di assicurazione per

1) danni subiti dalla stazione appaltante a cagbdahneggiamento o della distruzione totale oipkrz
di impianti ed opere anche preesistenti verifidates corso dell’esecuzione dei lavori. La somma
assicurata e pari ad Euro 5.000.000,00

2) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzibeidavori. Il massimale € pari a €. 500.000,00

3) Si applica inoltre quanto previsto all’art. 1@8mma 7 del Codice.
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Art. 15 - Consegna dei lavori - inizio dell'esecumne dei lavori

1. I RUP autorizza il Direttore dei lavori allarmgegna dei lavori dopo la sottoscrizione del cdtutra
dopo che questo é divenuto efficace. La consegnkad®i deve avvenire entro e non oltre 45 giorni
dalla data di stipula del contratto, provvedenda @dazione di apposito verbale in doppio original

2. Qualora vi siano ragioni di urgenza, il respdiileadel procedimento autorizza il Direttore devbe

alla consegna dei lavori subito dopo I'aggiudicagidefinitiva; in tal caso il verbale dovra essedatto
con l'indicazione di quali materiali I'esecutoresderovvedere e quali lavorazioni deve immediatamen
iniziare in relazione al programma di esecuzionesentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del
contratto, il direttore dei lavori revoca le evaitlimitazioni. In caso di consegna in via d'urgenil
Direttore dei lavori tiene conto di quanto predsjeoo somministrato dall’Appaltatore, per rimboesar
le relative spese nell'ipotesi di mancata stipeallacdntratto.

3. Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatoitegiorno ed il luogo in cui deve presentarsi peevere
la consegna dei lavori. Qualora I’Appaltatore nopresenti nel giorno stabilito, il Direttore deatori
fissa una nuova data, ma la decorrenza del tera@n&rattuale resta comunque quella della data della
prima convocazione. Trascorso inutilmente talendttermine fissato dal Direttore dei Lavori la Stae
Appaltante ha facolta di procedere alla risoluzidakcontratto e all'incameramento della cauzione.

4. La consegna dei lavori deve risultare da verbedatto in contraddittorio con I'esecutore; il vale &
predisposto ai sensi dell'articolo brs del presente Capitolato e dalla data di tale Jderdacorre il
termine utile per il compimento dell'opera o deda.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fattolpa della stazione appaltante, I'’Appaltataué p
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso doglooento dell'istanza di recesso, I'Appaltatore ha
diritto al rimborso di tutte le spese contrattualnché di quelle effettivamente sostenute e doctaten
ma in misura non superiore ai limiti indicati datt. 17quater del presente Capitolato.

6. Ove l'istanza dell’'esecutore non sia accoligpeogeda tardivamente alla consegna, lo stesshiritia

ad un compenso per i maggiori oneri dipendentritialdo, le cui modalita di calcolo sono stabilitel
medesimo art. 1guater del presente Capitolato. La facolta della Stazmmealtante di non accogliere
l'istanza di recesso dell’'esecutore non pud esesgitcon le conseguenze previste dal presente apmm
qualora il ritardo nella consegna dei lavori sufetineta del termine utile contrattuale o comunsgie
mesi complessivi.

7. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sasp&ia stazione appaltante per ragioni non disforz
maggiore, la sospensione non pud durare oltre sggorni. Trascorso inutilmente tale termine, si

applicano le disposizioni di cui al comma precedent

8. Nelle ipotesi previste dai due commi precedaettipresente articolo, il RUP ha I'obbligo di infoare
I'Autorita.
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Art. 16 Durata dell'appalto tempo utile per l'ultim azione dei lavori

1. LU'Appaltatore deve ultimare i lavori entmo. 150giorni naturali e consecutivi a partire dal veebdi
consegna dei lavori ovvero nel termine minore coswdtante dall'offerta rimessa in fase di gara.

In detto tempo & compreso anche quello occorreetelimpianto del cantiere e per ottenere dalle
competenti Autorita le eventuali concessioni, lmee permessi di qualsiasi natura e per ognilalmaro
preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inidéei lavori, comprese le ordinanze di chiusutsadiico

od altro. L'appaltatore ha preso visione degli etab progettuali a base di gara, che sono approvat
verificati validati e da lui accettati in quantonti@rabili. Nessuna proroga potra essergli ricontadn
ragione dell'asserita necessita che egli provvdliventuale mera ingegnerizzazione di specifiche
singole lavorazioni di dettaglio, intendendosi lalifa gia garantita dal livello esecutivo del petig a
base di gara e derivandone che tali adempiment sosuo carico, residuali e gia remunerati con il
corrispettivo contrattuale.

2. L'Appaltatore dovra avere cura di richiedereolelinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed
ottenere i permessi necessari alla esecuziona\iwii|
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Art. 17 Accertamento, misurazione e contabilizzazioe dei lavori

1. La Direzione Lavori potra procedere in qualunoquemento all'accertamento ed alla misurazione delle
opere compiute. Essendo i lavori contabilizzatbgpo, nessuna misurazione di lavorazioni eseguitie o
materiali impiegati eccedente in valore assolugpetto a quelli contrattuali potra dare luogo ad
incrementi nel corrispettivo dovuto. Essendo olibligr I'appaltatore garantire la continua presémza
cantiere del legale rappresentante o suo proceratalirettore tecnico nominato nelle forme di legge
ogni verifica si riterra comunque compiuta in cadtlittorio quindi valida ed a lui opponibile; laasu
eventuale assenza non potra mai far revocare inidlbpponibilita nei suoi confrotni degli accertanti
compiuti in cantiere, potendo semmai rilevare irvgoale suo inadempimento contrattuale, con ogni
conseguenza come per legge.

2. L'Appaltatore mettera a disposizione tutto itgomale, i materiali e le attrezzature necessanide
operazioni di tracciamento e misura dei lavori o@senza autorizzazione scritta della Direziosaneoki
distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare &&te delle operazioni effettuate anche se terminate

3. Ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguicerntraddittorio tali operazioni, gli sara assegnm
termine perentorio, scaduto il quale, i maggioremrche si dovranno per conseguenza sostenere gli
verranno senz'altro addebitati.

4. In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potraaaxare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certifichtpagamento.

5. La contabilizzazione dei lavori sara fatta selmquanto indicato dalla Parte Il, titolo IX, Calpdel
D.P.R. 207/2010 ss. mm.

6. L'importo del compenso a corpo, al netto dehssm contrattuale, verra corrisposto unitamente ai
pagamenti in acconto in proporzione allammontaed thvori eseguiti calcolando gli stessi
percentualmente. Tali percentuali saranno ripomaievari stati di avanzamento proporzionalmente ai
lavori eseguiti, sulla base delle modalita e coriteri indicati nella sotto riportata tabella:

OPERE EDILI ED AFFINI

Denominazione tipologia opera percentuale Importo
indicativa % corrispond
ente alla
percentual
e
ED1 | Pareti 2,31% | paria
ED2 | Controsoffitti 4,03% | pari a
ED3 | Pavimenti e rivestimenti 3,34% | pari a
ED4 | Opere strutturali 2,28% | pari a
EDS5 | Assistenze 1,26% | paria
totale OPERE EDILI ED AFFINI 13,22%

IMPIANTI MECCANICI ED AFFINI
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Denominazione tipologia opera percentuale Importo
indicativa % corrispond
ente alla
percentual
e
M1 | Rimozione impianti tecnologici esistenti 0,96% | pari a
M2 | Impianto aeraulico 14,46% | pari a
M3 | Impianto idronico 10,81% | pari a
M4 | Regolazione automatica 3,65% | paria
M5 | Gas medicali 4,04% | pari a
M6 | Impianto trattamento acqua osmotizzata 21,40% | pari a
M7 | Impianto idrico sanitario 9,28% | pari a
totale IMPIANTI MECCANICI ED AFFINI 64,60%

IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI

Denominazione tipologia opera percentuale Importo
indicativa % corrispond
ente alla
percentual
e
E1l Quadri elettrici 2,97% | pari a
E2 Linee di distribuzione 10,01% | pari a
E3 Corpi illuminanti ed apparecchiature 2,83% | pari a
E4 Impianti speciali 6,37% | pari a
totale ELETTRICI ED AFFINI 22,18%
TOTALE (importi soggetti a ribasso d'asta) 100%

7. Ove non diversamente specificato ed ove preyistmmpenso a corpo costituisce per I'Appaltatore
un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che diretti espressamente previsti o0 no dal presente
Capitolato e, per le parti ancora vigenti, dal Cégliato Generale, nonché da Leggi, Regolamenti e
disposizioni cui il contratto ed il presente Cagd#to fanno esplicito o tacito riferimento.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavesguliti irregolarmente ed in contraddizione agtiioir

di servizio della Direzione Lavori e non conforrhcantratto.

Il fatto che, ai fini dell'aggiudicazione dell'agijma I'appaltatore abbia dovuto indicare con la sfferta

gli oneri ed i costi relativi alla manodopera ethaicurezza, non ha alcuna rilevanza ai fini del
corrispettivo contrattualmente dovuto. Tali indicai, contenute nella sua offerta, sono richiestgara
come per legge a garanzia del carattere congroo amomalo dell'offerta medesima, dovendo il ribass
risultare sostenibile, senza indebita compressithwesti e oneri incomprimibili e ineludibili peedge,
quantificati dall'appaltatore medesimo con rifenneealla sua organizzazione di impresa. Se in ése
esecuzione l'appaltatore riterra di non essergdadaydi coprire tali costi, con il corrispettivoecki &
contrattualmente aggiudicato, allora la sua offeidara essere ora per allora ritenuta anomala, non
potendo la circostanza condurre all'incrementadeispettivo dovutogli, ma potendo viceversa imdur
la stazione appaltante a verificare in autotuilagittimita dell'affidamento e della stipula dehtratto.
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8. | documenti amministrativi e contabili sono téraunorma dell'articolo 2219 codice civile. lbgnale,
i libretti delle misure ed i registri di contabdlittanto dei lavori come delle somministrazionnsa fogli
numerati e firmati nel frontespizio dal responsabi¢l procedimento. |l registro di contabilita énarato
e bollato dagli uffici del registro ai sensi detieolo 2215 del codice civile.

9. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somstiaizioni sui libretti, sugli stati dei lavori e Ide
misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogsso dell'operazione di accertamento.

10. La misurazione e classificazione delle lavamaizé delle somministrazioni € fatta in contradditi
con I'Appaltatore ovvero con chi lo rappresentiultati di tali operazioni, iscritti a librettadaa registro,
sono sottoscritti, al termine di ogni operazioneatld fine di ogni giorno, quando l'operazione réon
ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e ksdificazione e dall'Appaltatore o dal tecnico
dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamenttiedmisure. La firma dell'Appaltatore o del tecnico
dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamentitedmisure nel libretto delle misure riguarda ihgdice
accertamento della classificazione e delle misvese

11. Ciascun soggetto della Stazione appaltantd'dmggaltatore, per la parte che gli compete seend
le proprie attribuzioni, sottoscrive i documentntabili ed assume la responsabilita dell'esatteetle
cifre e delle operazioni che ha rilevato, notateedficato. Il Direttore dei lavori conferma o rfitta,
previe le opportune verifiche, le dichiarazioni li&gcaricati e sottoscrive ogni documento contabil
RUP firma nel frontespizio il giornale dei lavariibretti delle misure ed i registri di contabdlitle pagine
del registro di contabilita preventivamente numerfirmate dall'esecutore, i certificati di pagaioee

le relazioni di cui all'articolo 202 del D.P.R. 20310, commi 1 e 2.
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Art. 17 bis Processo verbale di consegna

1. Qualora, per I'estensione delle aree o deiilazpkr I'importanza dei mezzi d'opera, occorrpdere
in piu luoghi e in pit tempi ai relativi accertaniequesti fanno tutti parte integrante del processrbale
di consegna.

2. Qualora la consegna sia eseguita in via d'umeizprocesso verbale indica a quali materiali
I'esecutore deve provvedere e quali lavorazionedemediatamente iniziare in relazione al programma
di esecuzione presentato dall’esecutore. Ad intartgestipula del contratto il direttore dei lavavoca

le eventuali limitazioni.

3. Il processo verbale é redatto in doppio esermadlamato dal Direttore dei lavori e dall'Appalteto
Dalla data di esso decorre il termine utile peoinpimento dei lavori.

4. Un esemplare del verbale di consegna € invidRU®&, che ne rilascia copia conforme all'Appaltajo
ove questi lo richieda.

5. In caso di consegna parziale a causa di temparamisponibilita delle aree e degli immobili,
L'Appaltatore € tenuto a presentare un programnesecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e suglimwbili disponibili. Realizzati i lavori previsti dla
programma, qualora permangano le cause di indibpitdisi applica la disciplina dell’articolo 13 de
presente Capitolato.
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Art. 17 ter Differenze riscontrate all'atto della consegna. Consegna di materiali
da un esecutore ad un altro.

1. Il Direttore dei lavori & responsabile della rcspondenza del verbale di consegna dei lavori
all'effettivo stato dei luoghi.

2. Se sono riscontrate differenze fra le condiziooali ed il progetto esecutivo, non si proceda al
consegna, e il Direttore dei lavori ne riferiscerigdiatamente al RUP, indicando le cause e l'imppata
delle differenze riscontrate rispetto agli accedatneffettuati in sede di redazione del progestecetivo
e delle successive verifiche, e proponendo i prdwaenti da adottare.

3. I RUP, acquisito il benestare del dirigente petente, cui ne avra riferito, nel caso in cui pionto
netto dei lavori non eseguibili per effetto dellfatenze riscontrate sia inferiore al quinto detporto
netto di aggiudicazione e sempre che la eventuaecata esecuzione non incida sulla funzionalita
dell'opera o del lavoro, dispone che il Direttorei thvori proceda alla consegna parziale, invitando
I'esecutore a presentare, entro un termine nomiaréea trenta giorni, il programma di esecuzioneudl

al precedente art. 1iis, ultimo comma.

4. Qualora I'esecutore intenda far valere pretesgvanti dalla riscontrata difformita dello stateid
luoghi rispetto a quello previsto in progetto, ddeemulare riserva sul verbale di consegnha con le
modalita e con gli effetti di cui all'articolo 19@el D.P.R. 207/2010. Sono ammissibili unicamente le
riserve inerenti le eventuali difformita sopravvenutra il momento del sopralluogo eseguito
dall'appaltatore ai fini della gara e quello diaeibne del verbale presupposto alla consegna. éeteali
riserve relative a pretese difformita rilevabilagil momento del sopralluogo saranno ritenute tardi
automaticamente respinte, avendo l'appaltatore laopresentazione della propria offerta ai fini
dell'aggiudicazione gia dichiarato che non ve rm@erll comportamento & valutabile, anche ai falled
segnalazioni alle competenti Autorita.

5. Nel caso di subentro di un appaltatore ad uo akll'esecuzione dell’'appalto, il Direttore davbri
redige apposito verbale in contraddittorio con @mivi gli appaltatori per accertare la consisterea d
materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro ibwo appaltatore deve assumere dal precedente, e per
indicare le indennita da corrispondersi.

6. Qualora l'appaltatore sostituito nell’esecuziodell’appalto non intervenga alle operazioni di
consegna, oppure rifiuti di firmare i processi \@rbgli accertamenti sono fatti in presenza di due
testimoni ed i relativi processi verbali sono da&d®asimi firmati assieme al nuovo appaltatore. Qaalo
il nuovo appaltatore non intervenga si sospendenaegna e il Direttore dei lavori fissa una nudata;

la decorrenza del termine contrattuale resta coomirguella della data della prima convocazione;
gualora sia inutilmente trascorso il termine asatgdal Direttore dei lavori, la Stazione appakaima
facolta di risolvere il contratto e di incameraaechuzione.
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Art. 17 quater Riconoscimenti a favore dell'esecut® in caso di ritardata
consegna dei lavori

1. Nel caso di accoglimento dellistanza di recedstyAppaltatore dal contratto per ritardo nella
consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpdlalStazione appaltante ai sensi del precedentd Byt
comma 6 del Capitolato, I'’Appaltatore ha dirittorimhborso delle spese contrattuali di bollo, ragis
della copia del contratto e dei documenti e diseljprogetto, nonché delle altre spese effettivamen
sostenute e documentate in misura comunque nonrisigelle seguenti percentuali, calcolate
sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento;

2. Ove l'istanza dell’Appaltatore non sia accolsagroceda tardivamente alla consegna, questaitia d

al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardaripallinteresse legale calcolato sullimporto
corrispondente alla produzione media giornalieevista dal programma di esecuzione dei lavori nel
periodo di ritardo, calcolato dal giorno di noticlell'istanza di recesso fino alla data di effatti
consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste necdoeni che precedono, nessun altro compenso o
indennizzo spetta all’esecutore.

4. La richiesta di pagamento degli importi speftanhorma del primo comma del presente articolo,
debitamente quantificata, € inoltrata a pena dadenza entro sessanta giorni dalla data di ricaxione
della comunicazione di accoglimento dell'istanzaetiesso; la richiesta di pagamento degli importi
spettanti a norma del secondo comma del presetitelare formulata a pena di decadenza mediante
riserva da iscrivere nel verbale di consegna darlee da confermare, debitamente quantificata, nel
registro di contabilita con le modalita di cuiatticolo 190 del D.P.R. 207/2010.
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Art. 17 quinquies Determinazione ed approvazione d@uovi prezzi non
contemplati nel contratto

1. Quando sia necessario eseguire una specie atialagne non prevista dal contratto o adoperare
materiali di specie diversa o proveniente da luaiyersi da quelli previsti dal medesimo, i nuokezzi
delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 28mma 7 del Codice;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consintibmpresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricav@indtalmente o parzialmente da nuove regolariisina

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferinoesitprezzi elementari di mano d'opera, matenalii
e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contradditidra il Direttore dei lavori e I'appaltatore egm@ovati

dal Responsabile del procedimento. Ove comportiaggiori spese rispetto alle somme previste nel
quadro economico, essi sono approvati dalla stazappaltante su proposta del RUP prima di essere
ammessi nella contabilita dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono getti al ribasso d'asta e ad essi si applica quanetasto
dall'articolo 38 del presente Capitolato.

5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi aeerminati e approvati, la stazione appaltanie pu
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o lanswinistrazione dei materiali sulla base di dettizai,
comunque ammessi nella contabilita; ove I'appaltatoon iscriva riserva negli atti dell'appalto nei
termini ed ai sensi di legge e del presente cdntraprezzi si intendono definitivamente accettati
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Art. 17 sexies Contestazioni tra la stazione appahte e 'appaltatore

1. Il Direttore dei lavori o I'appaltatore comunimaal Responsabile del procedimento le contestazion
insorte circa aspetti tecnici che possono influsd@l’'esecuzione dei lavori; il responsabile del
procedimento convoca le parti entro quindici giataila comunicazione e promuove, in contraddittorio
'esame della questione al fine di risolvere la tcoversia. La decisione del responsabile del

procedimento € comunicata all'appaltatore, il quadel'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di
iscrivere riserva nel registro di contabilita ircasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il Dire¢talei lavori redige in contraddittorio con I'impditore

un processo verbale delle circostanze contestateancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale & comunicditgpahltatore per le sue osservazioni, da pressiraar
Direttore dei lavori nel termine di otto giorni tlatlata del ricevimento. In mancanza di osservazniehn
termine, le risultanze del verbale si intendonadni@famente accettate.

3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppussiifoni firmano il processo verbale, che € inviato
RUP con le eventuali osservazioni dell’'appaltatore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio scamanotati nel giornale dei lavori.
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Art. 17 septies Sinistri alle persone e danni

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengonistsi alle persone, o danni alle proprieta, ild2fore

dei lavori compila apposita relazione da trasmett®nza indugio al Responsabile del procedimento
indicando il fatto e le presumibili cause ed adgti@mpportuni provvedimenti finalizzati a ridurper la
stazione appaltante le conseguenze dannose.

2. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misammprese le opere provvisionali, e tutti gli ademmgti
per evitare il verificarsi di danni alle opere,'athbiente, alle persone e alle cose nella esearizion
dell'appalto.

3. L'onere per il ripristino di opere o il risar@mto di danni ai luoghi, a cose o a terzi deterthita

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei ri@cessvvedimenti € a totale carico dell’appaltator
indipendentemente dall'esistenza di adeguata eopassicurativa.
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Art. 17 octies Accettazione, qualita ed impieqo denateriali

1. | materiali e i componenti devono corrispondaie prescrizioni del capitolato tecnico prestaaien
ed essere della migliore qualita; possono essessineopera solamente dopo l'accettazione dettbre
dei lavori; in caso di controversia, si procedsaisi dell'articolo 1%exies del presente Capitolato.

2. L'accettazione dei materiali e dei componemtefnitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Dicee
dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i makre i componenti deperiti dopo la introduziome i
cantiere, o che per qualsiasi causa non fosserfortoinalle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti allegati al contratto; in questo ultimase I'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione teimine prescritto dal Direttore dei lavori, laztae
appaltante puo provvedervi direttamente a spe$epui@ltatore, a carico del quale resta anche iqsals
onere o danno che possa derivargli per effett@ditozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in operandéériali e dei componenti da parte dell'appalegto
restano fermi i diritti e i poteri della staziongpaltante in sede di collaudo.

5. L'appaltatore che di sua iniziativa abbia imptegmateriali o componenti di caratteristiche sigoer
a quelle prescritte nei documenti contrattualisegeiito una lavorazione piu accurata, non ha aliaitt
aumento dei prezzi e la contabilita & redatta ceenemateriali avessero le caratteristiche stabilit

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni dessita o convenienza da parte del Direttore deria
I'impiego di materiali o componenti aventi qualdaenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorezidi minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazie®mmpre che l'opera sia accettabile senza pregiudizi
salve le determinazioni definitive dell'organo dilaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verificleeniche obbligatorie, ovvero specificamente predat
capitolato tecnico prestazionale d'appalto, sorspaditi dalla Direzione dei lavori o dall'organo di
collaudo, imputando la spesa a carico delle sommisosizione accantonate a tale titolo nel quadro
economico. Per le stesse prove la Direzione derigrovvede al prelievo del relativo campione #d a
redazione di apposito verbale di prelievo; la fiedzione effettuata dal laboratorio prove matérial
riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La Direzione dei lavori o I'organo di collaudasgono disporre ulteriori prove ed analisi ancorabé

prescritte dal capitolato speciale d'appalto nentite necessarie per stabilire I'idoneita dei radier
dei componenti. Le relative spese sono poste acdgll'appaltatore.
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Art. 18 Pagamenti

1. Ai sensi dell’art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/804ul valore del contratto di appalto viene caltpla
I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al @@nti) per cento da corrispondere all'appaltatneo
quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, m non prima che sia stata costituita la presupposta
garanzia, in mancanza della quale il termine dndijgi giorni resta sospeso e non maturano integessi
favore dell'appaltatore.

2. L'erogazione dell'anticipazione € subordinata ebstituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione miaggto del tasso di interesse legale applicateebgdo
necessario al recupero dell'anticipazione stessande il cronoprogramma dei lavori. La predetta
garanzia € rilasciata da imprese bancarie autdeizaensi del decreto legislativo 1° settemb@318.
385, 0 assicurative autorizzate alla coperturaisiehi ai quali si riferisce I'assicurazione e adspondano

ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi ehne disciplinano la rispettiva attivita. La garangud
essere, altresi, rilasciata dagli intermediaririniari iscritti nell'albo degli intermediari finaiazi di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° setteent1993, n. 385. L'importo della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel coesolavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appéltéirbeneficiario decade dall'anticipazione, adbligo

di restituzione, se l'esecuzione dei lavori noncpd®, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovutirgeressi legali con decorrenza dalla data djar@mne
della anticipazione.

3. Per quanto non disciplinato dal presente CSapgiica quanto previsto dall'art. 38 comma 18 del
D.Lgs. n. 50/2016.

4. In corso d'opera, all'Appaltatore saranno cpossi pagamenti in acconto sulla base di stati di
avanzamento emessi ogni qualvolta I'ammontaread®iri raggiungera l'importo dturo 200.000,00
(euro centomila)al netto del ribasso contrattuale e della ritemelfo 0,5% a garanzia dell’'osservanza
di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei latori, di cui all'art. 30, co.5, del D.Lgs. 50/2016 rata

di saldo non potra essere inferiore al 10% dellondp dei lavori al netto del ribasso contrattuale.
L'importo del SAL sara calcolato sulla base debegentuali di cui alla Tabella contenuta all’artc@7,
comma 7 del presente Capitolato.

5. Le ritenute potranno essere svincolate soltamtsede di liquidazione del conto finale, dopo
I'approvazione del collaudo provvisorio o del ciictito di regolare esecuzione, previa acquisizidele
documento unico di regolarita contributiva regolamro il termine di trenta giorni dal ricevimermtella
richiesta del responsabile del procedimento.

6. La Stazione appaltante procede al pagamentostatjldi avanzamento dei lavori o dello stat@fn
dei lavori solo a seguito dei controlli previstilldavigente normativa, con particolare riguardaaall
verifica della permanenza della regolarita fisaaldi quella contributiva ed assicurativa dell'lngae
appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. @gaosntemente, ai fini del pagamento degli stati
avanzamento lavori, 'Amministrazione acquisiscedibicumento unico di regolarita contributiva
(D.U.R.C) dell’Appaltatore e degli eventuali subafigtori nelle modalita previste dalla normativa
vigente.

7. Ai fini della tutela dei lavoratori e della rdgdta contributiva si applica quanto previsto dammi 4
e 5 dell'art. 30 e dai commi 8 e 9 dell’art. 10% Dd_gs. 50/2016.
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8. Il termine per I'emissione dei certificati digeanento non pud superare i 30 giorni a decorrelia da
maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori

9. Il termine per disporre il pagamento degli intpdovuti non pud superare i 30 giorni a decordaka
data di emissione del certificato stesso.

10. La rata di saldo sara pagata entro 60 giorta @missione del C.R.E. (o del certificato di eollo
provvisorio), subordinatamente alla presentaziaikagolizza fideiussoria di cui all’art.14 del pemte
Capitolato

11. Tale termine decorre dalla data di presentazidella garanzia fideiussoria se non presentata
preventivamente. In caso di mancata produziona gelizza, la rata di saldo verra corrisposta goloo
che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto ttara definitivo.

12. Ai fini del pagamento del corrispettivo del ggate appalto, I'aggiudicatario dovra utilizzare un
piu conti correnti bancari o postali dedicati altanmesse pubbliche, secondo quanto previsto daBi'ar
della Legge n.136 del 13/08/10. L'aggiudicatariem@opertanto comunicare alla Stazione appaltante:
- gli estremi dei conti correnti bancari o postaldidati;
- la generalita e il codice fiscale delle personegaie ad operare su di essi.
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Art. 19 Ultimazione dei lavori

1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavorppAltatore informera per iscritto la Direzione dei
Lavori che, previo congruo preavviso, procederatsudlle necessarie constatazioni in contradditori
con le modalita dellart. 199 del D.P.R. 207/20t6digendo, ove le opere venissero riscontrate
regolarmente eseguite, I'apposito verbale.

2. Qualora dall'accertamento risultasse la neéedsitfare o modificare qualche opera, per esenei

non perfetta, I'Appaltatore dovra effettuare icifaenti e le modifiche ordinate nel tempo che giira
prescritto e che verra considerato, agli effetgwkntuali ritardi come tempo impiegato per i lavor
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Art. 20 Penali

1. La penale ¢ fissata per ogni giorno di ritardtyadempimento degli obblighi contrattuali nellasora
del uno per mille del’'ammontare netto contrattuale

2. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutareotale o parziale disapplicazione delle penali
quando si riconosca che il ritardo non € imputaddilesecutore, oppure quando si riconosca cheralp
sono manifestamente sproporzionate, rispetto tellésse della stazione appaltante. La disapplinazio
non comporta il riconoscimento di compensi o indezirall'esecutore.

3. Lammontare complessivo delle penali non puo wogue essere superiore al 10% del’lammontare
netto contrattuale. Se tale limite viene superats@ta infruttuosamente scaduto il termine previs
dall'art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il resgabile del procedimento promuove l'avvio delle
procedure per la risoluzione del contratto per gndtardo, che viene disposta dalla stazione agppiat
con le modalita previste dallo stesso art.108, cardmD.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 35 del presente
Capitolato Speciale di Appalto.

4. La penale relativa all’'ultimazione lavori ved@étratta dal conto finale.
5. L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse msicuzione dei lavori oltre il termine contrattyale
salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, devmborsare al’Amministrazione le relative spese d

assistenza e sottostare all'addebitamento dellalpe®i modi e nella quantita sopra stabilita.

6. L'Appaltatore prende atto che I'applicazione lagbenale non preclude il diritto della Stazione
Appaltante di richiedere il risarcimento degli exeli ulteriori maggiori danni.
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Art. 21 Conto finale e collaudo provvisorio

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli onedrgdornire i mezzi, attrezzature e manodopera, s&ge
per le operazioni di collaudo, ivi comprese le gragcniche sulle opere e gli esami di laboratowio s
materiali impiegati ove richiesti.

2. Il certificato di regolare esecuzione CRE, reglaecondo le modalita indicate dalla Parte 1Ip[GitX

del D.P.R. 207/2010 assume carattere definitivaodgaue anni dall’emissione dello stesso. Decorso
tale termine, il CRE si intende tacitamente appt@wancorché I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del rmaddermine.

3. Qualora durante il CRE venissero accertatiattitli cui all'art. 227, comma 2 del D.P.R. 2072/2Gs.
mm., I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire itlatiori che il collaudatore riterra necessari] tempo
dallo stesso assegnato.

4. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, dell'art. 28&l D.P.R. 207/2010 ss. mm., Direttore dei Lavori
determinera nell’emissione del certificato la somehe, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell’Appaltatore, salvo il nggay onere che rimane comunque a carico
dell’Appaltatore.
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Art. 22 Manutenzione e custodia delle opere fino aollaudo provvisorio

1. L'Appaltatore € obbligato alla custodia ed allanutenzione dell'opera durante il periodo di ates
I'espletamento delle operazioni di CRE fino all'essidbne del relativo certificato, che deve esseresem
entro i termini previsti dal presente Capitolato.

2. Per tutto il periodo intercorrente fra I'eseous e 'emissione del Certificato di Regolare Egeme
provvisorio, salvo le maggiori responsabilita séadall'art. 1669 C.C., I'Appaltatore & quindiayae
delle opere e delle forniture eseguite, obbligahdosostituire i materiali che si mostrassero non
rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed aargre tutti i guasti e le degradazioni che dovesser
verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purchnéetto, delle opere.

3. In tale periodo, la manutenzione dovra essexguite nel modo pit tempestivo ed in ogni casdpsot
pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescriélla Direzione Lavori.

4. Per cause stagionali o per le altre cause pefi@re concesso all'Appaltatore di procedere advaniti
di carattere provvisorio, salvo a provvedere aflanazioni definitive, a regola d'arte, appena jbies

5. Fermo restando I'obbligo di manutenzione a cadliell’ Appaltatore, I'obbligo di custodia non sissi

se dopo l'ultimazione l'opera & presa in consegabadStazione Appaltante, utilizzata e messa in
esercizio. In tali casi, 'obbligo di custodia €arico della Stazione Appaltante.
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Art. 23 Presa in consegna dell'opera - pagamento ki rata di saldo

1. Successivamente all’emissione del CertificatReljolare Esecuzione, I'opera sara presa in coasegn
dalla Stazione Appaltante.

2. Il pagamento della rata di saldo € dispostovigrpresentazione della garanzia fideiussoria,oesfr
giorni dal CRE e non costituisce presunzione dietiazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
comma 2, del Codice civile e dell’'art. 4 del D.L§6/2016.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del iCedivile, I'Appaltatore risponde per la difforgied
i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purchéndnciati dal soggetto appaltante prima che iffazato
di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

4. Ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 ss.;m’Amministrazione si riserva la facolta procegle

alla presa in consegna anticipata per parti dirawdtimate, prima dell’emissione del certificato d
Regolare Esecuzione prowvisorio.
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Art. 24 Garanzia per difformita e vizi fino al collaudo definitivo - difetti di
costruzione. responsabilitd decennale per rovinadifetti di cose immobili

1. Il certificato di Regolare Esecuzione assumattane definitivo decorsi due anni dalla data della
emissione. Nell'arco di tale periodo I'Appaltatogetenuto alla garanzia per le difformita ed i vizi
dell'opera, indipendentemente dalla intervenutaitigzione del saldo. L'Appaltatore deve demolire e
rifare a sue spese le lavorazioni che il DiretaeeLavori accerta eseguite senza la necessaige wiia

o con materiali diversi da quelli prescritti cortualmente o che, dopo la loro accettazione e messa
opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Si applicano gli artt. 1667 e 1668 c.c. e, peaal’Appaltatore € tenuto alla garanzia per diffita e
vizi dell’opera nei due anni successivi alla comsedell’opera all’'Stazione Appaltante.

3. E’in ogni caso salvo il risarcimento del damebcaso di colpa dell’Appaltatore ai sensi dell’a668,
comma 2, c.c.

4. Quando si tratta di edifici o di altre cose inbitiadestinate per loro natura a lunga durata,&eorso
di dieci anni dal compimento, 'opera, per vizid deolo o per difetto della costruzione, rovinauito
0 in parte, ovvero presenta evidente pericolo dina o gravi difetti, I'’Appaltatore & responsabhilei
confronti della Stazione Appaltante, purché sitafte denunzia entro un anno dalla scoperta (669 1
c.c.).
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Art 25 Danni di forza maggiore

1. L'appaltatore non pud pretendere compensi penidalle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal presente cattdr.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiorppidtatore ne fa denuncia al Direttore dei lavotr@
tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadetal diritto al risarcimento.

3. L'appaltatore non puo sospendere o rallentase¢uzione dei lavori, tranne in quelle parti pegdali
lo stato delle cose debba rimanere inalterato &iclee non sia eseguito lI'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al commd Bjrettore dei lavori procede, redigendone prooess
verbale alla presenza dell'appaltatore, all'acceetzo:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rappodbmndllo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventualeacdi forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il raspbile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'adelle prescrizioni del Direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necesagsrevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale @w@re diritto I'esecutore stesso.

5. Lindennizzo per i danni & limitato all'importtei lavori necessari per I'occorrente riparaziomdytati
ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con as@ne dei danni e delle perdite di materiali noocsia

posti in opera, nonché delle opere provvisionaleemezzi dell’Appaltatore.

6. Nessun indennizzo & dovuto quando a determiheemno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore
o delle persone delle quali esso € tenuto a risgrend
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Art. 26 Trattamento e tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore & obbligato ad eseguire I'operai ¢avori oggetto del presente Capitolato con
I'osservanza rigorosa delle disposizioni in mateli@ollocamento, igiene e sicurezza sul lavorchanc
con riguardo alla nomina del responsabile dellarsizza, di tutela dei lavoratori in materia cortrale

e sindacale, restando a suo carico gli oneri firsainger la vigilanza dei cantieri.

A) TUTELA RETRIBUTIVA

2. L'Appaltatore € obbligato ad osservare integralmdrtrattamento economico e normativo stabilito
nei contratti collettivi nazionali e territorialn ivigore per il settore e per la zona nella quasyaigono

i lavori costituenti oggetto del presente contratfse Cooperativa, anche nei confronti dei satia e
continuare ad applicare i suddetti contratti ctlletanche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione. L'Appaltatore € altresi responsahileolido dell’'osservanza delle norme anzidettpatae

dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendiget le prestazioni rese nell’'ambito del subappadlt
suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore fino atlata del collaudo anche se egli non fosse adeatiate
associazioni stipulanti o dovesse recedere da eddadipendentemente dalla natura industriale ed
artigiana, dalle dimensioni dell'lmpresa e da agralificazione giuridica.

3. Ai fini della tutela retributiva dei lavoratai applica quanto previsto ai co. 4 e 6 dell'a@tdel D.Lgs.
50/2016 e in caso di inadempimento - verificato lmodalita previste dal co. 6 del medesimo dt. 3
del D.Lgs. 50/2016 - la Stazione appaltante paghein corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo imjpodalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nelinasili sia previsto il pagamento diretto.

4. Inoltre, il mancato adempimento di tali obbligla parte dell’Appaltatore conferisce alla Stazione
Appaltante il diritto di valersi della cauzione i-cdi all’art.103, co.1, D.lgs.n.50/2016

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

5. L'Appaltatore dovra altresi osservare le norne grescrizioni delle leggi e dei regolamenti vige
sull'assunzione, tutela, protezione, contribuziassicurazione, infortuni ed assistenza dei lavorat
comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegnaad@iri, gli estremi della propria iscrizione algffituti
previdenziali ed assicurativi.

6. L'Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavgrima della data del verbale di consegna dei
lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziatagli enti previdenziali e assicurativi, e copialth
polizza di assicurazione contro gli infortuni. L' Apaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle

denunce e polizze in precedenza esibite entro gib4ni successivi alla modifica.

7. Prima di emettere i certificati di pagamento ldstati di avanzamento lavori, compreso quello
conseguente al conto finale, il Direttore LavofaeStazione appaltante procedono alla verificaadell
permanenza della regolarita contributiva ed asatowr dell'lmpresa attraverso I'acquisizione del
Documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.CA garanzia di tali obblighi, secondo quanto
disposto dal comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50&0il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello
0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori;rieenute possono essere svincolate soltanto in dede
liquidazione finale, dopo l'approvazione da pamdladstazione appaltante del certificato di collaud
previo rilascio del documento unico di regolaritétibutiva.

8. In caso di inadempienza contributiva risultaddeédocumento unico di regolarita contributiva tiela
a personale dipendente dell'affidatario o del spblatore o di soggetti titolari di subappalti tiroi,
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impiegato nell'esecuzione del contratto, la staziappaltante trattiene dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all'inadempienza per dcassivo versamento diretto agli enti previdenzali
assicurativi, compresa la cassa edile.

9. Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltata@nferisce alla Stazione Appaltante il diritto di
valersi della cauzione di cui allart. 103, co.1,Ig3. n.163/2006 ss. mm. 50/2016. ogni caso

I'’Appaltatore €& responsabile nei confronti dellaaZdne Appaltante dell'osservanza delle predette
disposizioni da parte dei subappaltatori.

10. Qualora la Stazione appaltante constati lagps nel luogo di lavoro di lavoratore non iscriitd
libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nomimatidei lavoratori occupati ovvero in documenti
informatizzati equiparati, il Responsabile del Rmimento comunica all'lmpresa l'inadempienza
accertata e procede ad applicare una penale d2€2006,00 per ciascun lavoratore irregolare; ieDore
dei Lavori procede ad immediata denuncia dell'iteeall’Ispettorato del Lavoro.

11. | commi precedenti si applicano anche nel cihsobappalto.

12. In ogni caso I'Appaltatore & responsabile peifionti del committente dell'osservanza delle jetéel
disposizioni da parte dei subappaltatori.

In caso di D.U.R.C. negativo per due volte conseeuil D.L. redige una relazione particolareggipéa

il Responsabile del Procedimento La mancata ottesmga dell’Appaltatore € considerata grave
inadempimento degli obblighi contrattuali e pertadara luogo alla risoluzione del contratto ai sens
dell'art. 35 del presente Capitolato. Tutte le &ibni della tutela retributiva ovvero prevideneia
assicurativa saranno segnalate all'lspettorato ldeloro ed ai competenti Enti previdenziali ed
assicurativi.

C) VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVOR O

13. Al fine di consentire la verifica della regatardei rapporti di lavoro, I'’Appaltatore & obbltgaad
osservare integralmente la disciplina relativa ptiedisposizione e alla tenuta del libro unicoldebro
(artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convediito modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

14. A completamento delle risultanze del libro uaidel lavoro ed al fine di consentire la verifica
della corretta instaurazione dei rapporti di lavoanche nei confronti dei lavoratori presenti in
cantiere al momento dei controlli e non ancora igtirnel libro unico del lavoro, I'Appaltatore dovx
tenere presso il cantiere copia delle comunicaziobbligatorie preventive di assunzione (predisposte
ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.1816RP0Q come modificato dal citato art. 40 del
D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali lavoro.
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Art. 27 Durata giornaliera dei lavori - lavoro straordinario e notturno

1. L'orario giornaliero dei lavori sara quello st dal contratto collettivo valevole nel luogmwk i
lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quellaltéte dagli accordi locali e cid anche se
I'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive ongazazioni dei datori di lavoro.

2. L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale eemsile, non potra superare i limiti contrattualneent
previsti. Questo anche per garantire le necesearidizioni di sicurezza.

3. Al fine di rispettare i tempi di esecuzione Beiori, I'Appaltatore dovréseguire i lavori nella fascia
oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00gti giorno, anche festivo ove occorra, mediante
I'utilizzo del doppio turno lavorativo, senza esstenuto ad essere rimborsato dalla Stazione Appalt
delle maggiori spese, ma anche senza aver dirittorgensi od indennita di sorta al di fuori delzaee
contrattuale convenuto, essendo esso gia compoedisdgni maggiorazione dovuta per questa tipologia
organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizmpartite dalla Direzione Lavori e dal Coordima
della sicurezza.

4. Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri conniesi$a realizzazione in doppio turno, comprese igure

di sicurezza necessarie alla esecuzione dei laedturni ed alla adeguata illuminazione da appant
in conformita alle norme vigenti, per I'esecuziates lavori previsti in progetto ed adempiendo &etlg

prescrizioni che verranno impartite in merito dat@alel Coordinatore per la sicurezza dei lavori.
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Art. 28 Sicurezza del cantiere

1. LAppaltatore e le eventuali ditte subappaltatsono tenuti all'osservanza rigorosa degli adenepiti
previsti dal D.lgs.81/2008 in materia di tutelaldelalute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norttihguanto
previsto dal Capo lll della L.R. n. 38/2007 e ddativo regolamento di attuazione, approvato corRGR.
45/R del 7/8/2008.

2. L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatdono tenute all'osservanza del Piano di sicxezz
coordinamento redatto dal Coordinatore per la sizza ai sensi del D.lgs.81/2008 e del relativo glte
XV.

3. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comue prima della consegna dei lavori, I'’Appaltat@dige

e consegna alla Stazione appaltante un Piano opeditsicurezza per quanto attiene alle proprigltec
autonome e relative responsabilita nell’organizzazi del cantiere e nell’'esecuzione dei lavori, da
considerare come un piano complementare di dedtdgli piano di sicurezza e di coordinamento. lhpia
operativo deve essere redatto ai sensi dell’art@®ma 1, lett. g) D.lgs.81/2008 e del relativeegjito XV,
punto 3.2.

4. Ciascuna impresa esecutrice, prima dell'inizorispettivi lavori, trasmette il proprio pianoenativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, prexgsfica della congruenza rispetto al propriotressmette al
Coordinatore per I'esecuzione; i lavori hanno imidbpo I'esito positivo della suddetta verificafegtiata
tempestivamente e comunque non oltre 15 giorniadakinuta ricezione.

5. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei ¢sy ovvero in corso d'opera, possono presentare al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori propostmaddificazioni o integrazioni al piano di sicureze di
coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltaiseger adeguarne i contenuti alle tecnologie peopr
dell'lmpresa, sia per garantire il rispetto deltleme per la prevenzione degli infortuni e la tutddla salute

dei lavoratori eventualmente disattese dal piaessst

6. Il piano di sicurezza e di coordinamento (ovviéq@ano sostitutivo) ed il piano operativo di siezza
formano parte integrante del contratto di appadltoosti della sicurezza, come evidenziati all'@tdel
presente Capitolato Speciale di appalto sono qumsis senza alcun ribasso. In particolare a carico
dell'lmpresa e compensati con la cifra indicat@r@cedente art. 2, si intendono tutti gli onerigssari a
garantire la sicurezza all'interno del cantiere.

7. Llmpresa dovra (tenendone conto nel programmsecéivo) adeguare i propri tempi di lavoro al
programma ed all’'ordine dei lavori stabilito nelaRd della Sicurezza suscettibile a norma di leghe a
adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggati da parte dell'Impresa appaltatrice.

8. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stedaiparte dell’Appaltatore, previa formale costitu in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risolueiotlel contratto da parte della Stazione appaltante.
Analogamente si procede a risoluzione nel casoatigmza di piu imprese nel cantiere, qualora mdachi
cooperazione all'attuazione delle misure di preMemez e protezione dai rischi sul lavoro o manchi il
coordinamento degli interventi di prevenzione etgzimne dai rischi.

9. Il datore di lavoro dellimpresa affidataria habbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavorifigfati e
sull'applicazione delle disposizioni e delle prégoni del piano di sicurezza e coordinamento.
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10. Il Direttore di cantiere ed il Coordinatoreldedicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nalito delle
proprie competenze, vigilano sull’osservanza deinpidi sicurezza. Il Direttore dei Lavori procede
all'emissione degli stati di avanzamento dei la\vestlusivamente dopo aver verificato il rispettopdste
delle imprese esecutrici delle disposizioni e dgdtescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e di
coordinamento.
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Art. 29 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'apmltatore

1. Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generali Appalto, per le parti ancora in vigore, quelli
specificati nel presente Capitolato Speciale e lgqudrivanti da ulteriori disposizioni normative
applicabili in materia, saranno a carico dell'Apatalre gli oneri ed obblighi seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALLORGANIZZAZIONE DE L CANTIERE:

- La formazione del cantieree I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo oeatirrcomprese quelle di
recinzione e di protezione e quelle necessarienp@tenere la continuita delle comunicazioni, nordihé
scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le infamioni richieste dalla
normativa vigente. In particolare, dai cartelli dawno risultare, costantemente aggiornati, i ddéitivi
alle imprese subappaltatrici e a tutte quelle axeate ad accedere al cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno donce@ssere eseguiti con materiali di adeguata eegiat
di decoroso aspetto e dovranno essere manterattiimo stato fino al collaudo dei lavori.

- Tessere di riconoscimento £'Appaltatore ha I'obbligo di dotare i propri dipgenti impegnati nella
realizzazione dell’opera di tessera di riconoscitbeoorredata di fotografia, indicante anche laadiit
assunzione.

Tale obbligo € esteso a tutte le imprese subappailtad in tal caso la tessera di riconoscimeddura
contenere anche gli estremi del provvedimento tirezazione.

| lavoratori autonomi che effettuano la loro pregiae nel luogo ove si svolgono le attivita in ragidi
appalto o subappalto dovranno munirsi di apposisadra di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente anche l'indicazione del committente.

L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto alitandell'opera, ad
assicurare la migliore esecuzione ed il normaldnatderrotto svolgimento dei lavori. Macchine ed
attrezzature dovranno essere conformi al D.lgs(8182

- L'apprestamento delle opere provvisionaliquali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, a&ure,
centinature, casserature, ecc. compresi spostamséidi, mantenimenti e smontaggi a fine lavorie
opere prowvisionali dovranno essere conformi ay£81/2008.

Le incastellature, le impalcature e le costruzimavvisionali in genere, se prospettanti all'esiedel
cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privddivranno essere idoneamente schermate.

Tra le opere in argomento € compresa altresi ugtede illuminazione del cantiere.

- Lavigilanza e guardiania del cantieresia diurna che notturna e la custodia di tuttateriali, impianti

e mezzi d'opera esistenti nello stesso (sianalepsrtinenza dell’Appaltatore, della Stazione Afzpue,

o di altre Ditte), nonché delle opere eseguitenocbirso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai peribsiosbensione dei lavori ed al periodo intercoedrd
l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipatansegna delle opere della Stazione Appaltante deper
opere consegnate.

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria diiogpprestamento

prowvvisionale. La pulizia e spazzatura delle strddeerre e materiali provenienti dai lavori eségui
prima della loro riapertura al traffico.
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- La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e detgonale di
assistenza.

- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi
prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igiesrsanitari in numero adeguato e conformi alle
prescrizioni degli Enti competenti, nonché il seiwidi mensa per operai ed addetti ai lavori.

- Le spese per gli allacciamenti provvisorie relativi contributi e diritti, dei servizi dcqua, elettricita,
gas, telefono e fognature necessari per il funzi@rdo del cantiere e I'esecuzione dei lavori, nérieh
spese di utenza e consumo relative ai predettizserv

- Le occupazioni temporanee per formazione di aree diantiere, baracche ed in genere per tutti gli
usi occorrenti all'Appaltatore per I'esecuzioneldeori appaltati,.

- Lo sgombero e la pulizia del cantiereentro un mese dall'ultimazione dei lavori, comifaozione di
tutti i materiali residuali, mezzi d'opera, le aizature e gli impianti esistenti nonché con ldgttex
pulizia di ogni parte e di ogni particolare delleeoe da sfabbricidi, calcinacci, shavature, pitturgo
ecc.

- L'allontanamento, trasporto a discaricao in luogo indicato dalla Direzione Lavori comtipiego di
mezzi e personale, proprio, occorrente dei mategimhanufatti giacenti all'interno dell’area chemo
risultino necessari alle lavorazioni ed alla coridne del cantiere;

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DI SEGNI.

- La fornitura di tutti i necessari, strumenti e personale esperto per le verifichedrso d'opera,
contabilita e collaudo dei lavori.

- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere seeuzione. In particolare
dovranno essere eseguiti:

- disegni costruttivi delle opere d'arte in Scalad1:5
Tutte le tavole dovranno essere eseguite e conteeglta Direzione Lavori in n. 3 copie cartacedelle
quali verranno consegnate all Amministrazione, a sa file informatico.

- L'esecuzione di esperienze ed analisome anche verifiche, assaggi e relative speseatissero in
ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, pregidaboratorio di cantiere o presso gli Istitutitartizzati,
sui materiali e forniture da impiegare od impiegasulle opere, in relazione a quanto prescrititane
normativa di accettazione o di esecuzione.

- La conservazione dei campionfino al collaudo, muniti di sigilli controfirmatialla direzione Lavori
e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffidirettivi.

- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dBligezione
Lavori e comunqgue non inferiori a quattro per cgfato di avanzamento, nel formato 18x24.

- La verifica dei calcoli delle strutture come dettagliato all’art. 30 del presente Capitglabn gli oneri
ivi previsti.
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- Le spese di assistenza per i collaudi tecnigrescritti dallAmministrazione per le strutturegk
impianti. In particolare di tutte le opere proveisali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti
compresi, nonché le spese di collaudo per tuitediggini, prove e controlli che il Direttore Lavaoiterra
opportuno disporre, a loro insindacabile giudiziger gli eventuali ripristini.

C) ULTERIORI ONERI

- L'obbligo dell'Impresa appaltatriceidformare immediatamente la Stazione appaltante djualsiasi
atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contradtola finalita di condizionarne
la regolare e corretta esecuzione.

- L'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disge dalla vigente normativa di acquisire e
trasmettere alla Stazione appaltante i dati an@giddi soggetti sottoposti alla verifica antimadiame
individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

- Il carico, trasporto e scarico dei materialidelle forniture e dei mezzi d'opera ed il colloeso a
deposito od in opera con le opportune cauteleaattevitare danni od infortuni.

- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dal'appalto nonché la loro sistemazione,
conservazione e custodia, compresa altresi la diasth opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte
diverse per conto della Stazione Appaltante daédisss: direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa oigegta dell' Appaltatore, fossero apportati ai malier
forniti od ai lavori da altri compiuti.

-L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione &vori ed al personale di assistenza e sorveglianza,
in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o dbquzione dei materiali per le prove, i control,
misure e le verifiche previste dal presente Cagitolmedesima autorizzazione deve essere condissa a
altre imprese ed al relativo personale dipendgretutto il tempo occorrente all'esecuzione dediieo
delle forniture scorporate.

- Le spese di contratto ed accessorecioé tutte le spese e tasse, compresi evediritilidi segreteria,
inerenti e conseguenti alla stipulazione del cdtura degli eventuali atti complementari, le spesele

copie esecutive, le tasse di registro e di bolioggpali e complementari.

- L'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni irderoga ai limiti di rumore ai sensi della normativa
vigente.

- L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente contratto
previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm.
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Art. 30 Approvvigionamento dei materiali

1. Qualora I'Appaltatore non provveda tempestivamahl'approvvigionamento dei materiali occorrenti
per assicurare a giudizio insindacabile della SteziAppaltante I'esecuzione dei lavori entro i tarm
stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltantesste potra con semplice ordine di servizio, diffedar
I'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamemtro un termine perentorio.

2. Scaduto tale termine infruttuosamente, la StezidAppaltante potra provvedere senz'altro
all'approvvigionamento dei materiali predetti, eejuantita e qualita che riterra piu opportuneddae
comunicazione all'Appaltatore, precisando la gaalé quantita ed i prezzi dei materiali e I'epivcaui
questi potranno essere consegnati all'Appaltatesss.

3. In tal caso detti materiali saranno senz'altnatabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loreepeo di
costo a pié d'opera, maggiorata dell'aliquota &&l(&nque per cento) per spese generali della@tazi
Appaltante, mentre d'altra parte continueranno sskre contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di
contratto.

4. Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Ajpgtore € senz'altro obbligato a ricevere in cgnae
tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltané ad accettarne il relativo addebito in contgbili
restando esplicitamente stabilito che, ove i maliedosi approvvigionati risultino eventualmente
esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eoeezotra essere sollevata dall’Appaltatore stelsso
in tal caso rimarra proprietario del materiale dasto.

5. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiadn alcun modo la facolta della Stazione Appaka

di applicare in danno dell’Appaltatore, se del cafi@ltri provvedimenti previsti nel presente @afato
o dalle vigenti leggi.
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Art. 31 Esecuzione d'ufficio

1. Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse dogedere allimmediato rifacimento delle opere male
eseguite, all'esecuzione delle opere mancal#idamolizione e sostituzione di quelle non rispentd
alle condizioni contrattuali, 0 non rispettassétardasse il programma accettato o sospendesseri,la
ed in generale, in tutti i casi previsti dall’d@8 D.Igs. n. 50/2016 e dall'art. 18 del D.M. &/P000 ss.
mm., la Stazione Appaltante avra il diritto di pedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla
risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatstesso.
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Art. 32 Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante pud procedere alla dfwhe del contratto, con proprio provvedimento
motivato, nei seguenti casi:

1)

2)

3)

4)

5)

qualora il contratto ha subito una modifica sostdezche avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 0legs. 50/2016;

per modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett.ebper le varianti in corso d’opera di cui all’art
106, col, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 qualora ponto delle stesse ecceda il 50 percento
dell'importo del contratto iniziale;

per il manifestarsi di errori o di omissioni debgetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte la realizzazione dell'opera ovvero la subzedizione, ove le varianti eccedano il 15
percento dell'importo originario del contratto;

nel caso di modifiche al contratto di appalto nianti fra i casi previsti all'articolo 106, comma
1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 qualora vengarerate le soglie stabilite dalla Stazione
appaltante nei documenti di gara;

qualora l'appaltatore si € trovato, al momento'atgiudicazione dell'appalto, in una delle
situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebiovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di appalto;

2. La Stazione appaltante, inoltre, procede alaluzione del contratto, con provvedimento della
stazione appaltante, nei seguenti casi:

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7

8)

9)

qgualora nei confronti dell'appaltatore sia intemtan la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazio dichiarazioni mendaci;
gualora nei confronti dell'appaltatore sia interenun provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzioneud al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intettarsentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 5018)
per grave inadempimento delle obbligazioni conteditali da compromettere la buona riuscita
dei lavori (da contestare con le modalita previlsti#art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);
per grave ritardo rispetto alle previsioni del @programma (da accertare con le modalita
previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016);

previa formale costituzione in mora dell'interdssain caso di gravi o ripetute
violazioni delle norme in materia di sicurezza, gamticolare riguardo a quanto contenuto nei
piani di sicurezza e, qualora siano presenti pipré@se nel cantiere, in caso di mancata
cooperazione all'attuazione delle misure di premsmze protezione dai rischi sul lavoro e di
mancato coordinamento degli interventi di prevengie protezione dai rischi;

violazione delle norme dettate a tutela dei lataia

inutile decorso del secondo termine assegnatBidettore Lavori all'’Appaltatore per
la consegna dei lavori di cui all'art. 15 del prageCapitolato;
gravi violazioni degli obblighi assicurativi, preMnziali, e relativi al pagamento delle
retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecugaell'appalto (da contestare con le modalita
di instaurazione del contraddittorio previste datl’108, comma 3, D.Igs. n. 50/2016).
impiego di personale non risultante dalle scrittarela altra documentazione obbligatoria,
gualora I''mpresa non provveda all'immediata regg#azione (da contestare con le modalita
di instaurazione del contraddittorio previste datl’208, comma 3, D.Igs. n. 50/2016);

10) nel caso in cui, violando le disposizioni previgtall'art.3 della L.136/2010 ss.mm., le

transazioni relative al presente contratto noncsieffettuate avvalendosi di banche o della
Societa Poste Italiane Spa;
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11) per i contratti e sub contratti che rientrano aefibito di applicazione delle norme in materia
di prevenzione dei tentativi di infiltrazione dedeminalita organizzata nel settore degli appalti
pubblici, in tutte le ipotesi da esse previste;

12) negli altri casi espressamente previsti das@nte Capitolato o da disposizioni di legge.

3. In caso di risoluzione del contratto la Stazidyppaltante procede alla contestuale comunicazione
della risoluzione all'Osservatorio regionale deniatti pubbilici.

4. Nei casi di risoluzione di cui al presente aftc la Stazione appaltante procede unicamente al
pagamento delle opere regolarmente eseguite dexudegli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 881 ss.mm, la Stazione appaltante puo non riselve
il contratto, dandone espressa comunicazione detRre nel caso in cui l'opera sia in corso di
ultimazione.

6. In tutti i casi di risoluzione del contratto ppaltatore deve adempiere agli obblighi previstiata.
108 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e, in caso di inademapito, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio
addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spes

7. A seguito della risoluzione del contratto, nasicprevisti al secondo comma del presente artiablo
numeri da n. 1 a n. 12 con esclusione del n. dede di liquidazione finale dei lavori dell’appatisolto,

la Stazione Appaltante pone a carico dell’Appatatmadempiente la maggiore spesa sostenuta per
affidare i lavori ad altra impresa. La Stazione afgmte pud valersi della cauzione definitiva aisse
dell'art. 103, comma 2 del Codice.

8. E’ facolta della Stazione Appaltante procedeéuéfidio in danno dell’Appaltatore inadempiente.

9. Per tutto quanto non disciplinato dal presemtedo, trova applicazione I'art. 108 del D.Lgs. n
50/2016.
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Art. 33 Recesso

1. L'appaltatore ha facolta di presentare istanzeecesso qualora la consegna dei lavori avvenga in
ritardo per fatto o colpa dell’lamministrazione.tiie ipotesi, si applica quanto previsto dall’drt. —
quater del Capitolato.

2. La Stazione appaltante siriserva il diritteesiedere dal contratto in qualunque tempo, ai shlisart.
109, comma 1, D.Lgs.50/2016 previo il pagamentoladri eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'impodelle opere non eseguite (da calcolarsi come pitsc
dall'art. 109, co 2, D.Lgs. 50/2016).

3. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88,romi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma Ddiegjs.
159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recedeatiatto qualora, in esito alle verifiche antiraafi
effettuate per il tramite della Prefettura, siare glesta accertati successivamente alla stipula del
contratto la sussistenza di una causa di diviatiw@ta nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.romli
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafia di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'artic@b
comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipokesbtazione appaltante procede unicamente al
pagamento delle opere gia eseguite ed al rimbale shese sostenute per I'esecuzione del rimanente
nei limiti delle utilitd conseguite. Ai sensi daliicolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la
Stazione appaltante pud non recedere dal contrattcaso in cui l'opera sia in corso di ultimazione
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Art. 34 Subappalti e cottimi

1. LU'Appaltatore esegue in proprio le prestaziaygetto del presente contratto; € ammesso il sulttappa
nei limiti di legge. Il subappalto non € ammisgbilse non dichiarato in gara; se non previa
autorizzazione, da richiedere a cura dell'appakaatmeno 30 giorni prima dell'inizio delle lavoi@a
cui e riferita; se non con subappaltatori per iliquaorrano i requisiti € non sussistano motivi di
esclusione come per legge. La misura massima obtasper legge é:
— non oltre il 30 % riferito al corrispettivo contiaale per le categorie di cui all'art. 89 comma
11 del Codice (superspecialistiche a qualificaziohbligatoria di importo pari o superiore al
10% e scorporate) — OS 30
— non oltre il 30% complessivamente riferito al cepettivo contrattuale per tutte le altre categorie
—0S 3, 0S 28, 0OS 30, OG1 (ciascuna anche fin6@#lma cumulativamente entro il 30%).

2. L'Appaltatore che intenda avvalersi del subagapal cottimo deve averlo dichiarato in gara, non
potendo altrimenti ricorrervi. Avendolo dichiardatogara, deve presentare apposita istanza al RUP co
allegata la documentazione prevista dall’art.1@snmi 7, 9, 17 e 18, del D. Igs.n.50/2016 al finé de
rispetto delle prescrizioni contenute in tale aiftic A tale istanza deve essere obbligatoriamelegaio

il contratto di subappalto, completo dell'indicazéodei prezzi unitari e corredato della documentsi
tecnica, amministrativa e grafica direttamente \@ea dagli atti del contratto affidato, che indichi
puntualmente I'ambito operativo del subappaltarstarmini prestazionali che economici.

3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. in materidodumentazione antimafia ed in base alle norme in
materia di prevenzione dei tentativi di infiltram®mdella criminalita organizzata nel settore dagpalti
pubblici, con riferimento ai subappalti ed ai suliitatti € fatto sempre obbligo all’Appaltatore di
acquisire e trasmettere alla Stazione appaltantgestualmente alla suddetta istanza, i dati afiagra
dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia eimdividuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ssure
dallo stesso.

4. Le disposizioni vengano applicate, indipendestete dal valore dei contratti, nei sub affidamenti
inerenti le attivita ritenute a rischio di infilzne mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e Séladegge
6/9/2012 n. 190 ss.mm.

5. Qualora I'Appaltatore intenda subappaltare stdtauna parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi
unitari posti a base di gara, unitamente all’istadavra presentare giustificativi idonei a conserdila
stazione appaltante la verifica del rispetto, deepdell’Appaltatore, dell’'obbligo posto a suo cari
dall'art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lg85/2016. Qualora, ai fini dell'autorizzazione, vang
presentata la bozza del contratto di subappaltestqudeve essere accompagnata da dichiarazione
congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatorengrito all'incidenza degli oneri della sicurezzdes

costi della manodopera, ai fini delle verifichecdi all’art. 105 del D.lgs.n.50/2016 comma 4. Insjt
sempre nel caso che con listanza venga preselatdiazza del contratto di subappalto, resta fermo
I'obbligo del deposito del contratto presso la Btag appaltante almeno 20 giorni prima della data
dell’effettivo inizio dell'esecuzione delle relaéprestazioni.

6. Sullimporto del contratto di subappalto & dffata la verifica dellincidenza dei costi della
manodopera. A tal fine nel contratto dovra essedécata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate
I'incidenza del costo della manodopera.

7. L'Appaltatore corrisponde alle imprese subamtatt i costi della sicurezza e della manodopera,

relativi alle prestazioni affidate in subappal®nsa alcun ribasso. Ai fini del controllo del riipedi tale
prescrizione, i suddetti costi devono essere evidéirseparatamente nel contratto di subappalto.
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8. Il subappaltatore & soggetto alla verifica dbnielitd tecnico-professionale prevista dall'art.16
L.R.n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lettDd}ys.81/2008. A tal fine al momento della ricliées
di autorizzazione deve essere presentata:

a) la documentazione attestante il rispetto da gadell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di
cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) ¢) d) L.R.n.B®0O7. Atale documentazione ¢ altresi allegata@gta
dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori p&r sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice,
attestante la presa visione e I'accettazione dellcumentazione medesima.

b) l'ulteriore documentazione prevista dall’AllegatVIl al D.lgs.81/2008.

9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell'autarazione al subappalto decorre dalla data di neemto
della relativa istanza completa di tutta la docutaeione prescritta.

10. Per i subappalti o cottimi di importo inferioak 2% dell'importo dei lavori affidato o di impart
inferiore a 100.000 € il termine per il rilasciollaitorizzazione é ridotto della meta.

11. In caso di esito negativo delle verifiche di @uprecedenti commi, non si procede ad autorezilar
subappalto. Inoltre I'eventuale esito negativo alelerifica di cui al precedente comma 8 viene
comunicato alla competente azienda USL per gli gdmenti di competenza, nonché all’Osservatorio
regionale dei contratti pubblici. In caso di praseione di falsa dichiarazione o falsa documentegio
la Stazione appaltante procede ai sensi dell’'8rtc8. 12 del Codice.

12. La Stazione appaltante puo revocare in ogrptelfautorizzazione a subappalti e subcontrattiopaa
sia verificato il venir meno delle condizioni prsté dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi
I'autorizzazione viene concessa. In particolaratbaizzazione € revocata, tra I'altro, qualora miaoo

le condizioni indicate negli articoli 92, comma 34, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero
qualora, in esito alle verifiche antimafia effetiiper il tramite della Prefettura, siano da quastartati
successivamente all'autorizzazione del subcontrattsussistenza di una causa di divieto indicata
nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elemerdlativi a tentativi di infiltrazione mafiosa duic
all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 commade D.Lgs. 159/2011 ss.mm. Limitatamente a tali
ipotesi, la Stazione appaltante, ai sensi delfaidi 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., pud no
procedere alla revoca dell'autorizzazione,

solo ed unicamente nel caso in cui I'opera si@isadi ultimazione ovvero, in caso di fornitursbeni

e servizi ritenuta essenziale per il perseguimagbinteresse pubblico, qualora il soggetto che la
fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Ignd altro caso, I'appaltatore deve provvedere titswe

i subappaltatori relativamente ai quali appositéfica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi d
esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/801

13. Non costituiscono subappalto, e quindi non s&itano di autorizzazione:

- i contratti aventi ad oggetto forniture senza @&sine di manodopera;

- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di founé con posa in opera e noli a caldo il cui importo
non superi la soglia del 2% dell'importo dei lavarii 100.000 euro, nei quali il costo della
manodopera e del personale non sia superiore aldeli%mporto del subcontratto.

In tali casi & comunque onere dell’Appaltatore paxlere alla comunicazione di cui all'art.105, comma

2, D.lgs.50/2016

14. Costituiscono subappalto i subcontratti noeritiili alle predette ipotesi.
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15. Il Direttore dei Lavori ha il compito di valutal'inclusione ovvero esclusione dei sub contrei
novero dei subappalti.

16. Sono estesi all'impresa subappaltatrice gisstebblighi dell'impresa aggiudicataria con rigil@r
alle norme sulla sicurezza e regolarita sul lavoro.

17. Conformemente a quanto previsto dal preceadeht&8 comma 6, del presente Capitolato, la Stezio
appaltante procede al pagamento degli stati dizaraento dei lavori o dello stato finale dei lavawlo

a seguito di apposita verifica della permanenzdadetgolarita contributiva ed assicurativa dei
subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagém degli stati avanzamento lavori,
I’Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documentanico di regolarita contributiva (D.U.R.C.)

dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori.

18. In caso di inadempienza contributiva risultatatedocumento unico di regolarita contributivatizio

a personale dipendente del subappaltatore o degjettogitolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell'esecuzione del contratto, la Stazione app@tamattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successireamento diretto agli enti previdenziali e assitiur,
compresa, nei lavori, la Cassa edile.

19. Fatto salvo quanto previsto dal comma succesday Stazione Appaltante non provvede a
corrispondere direttamente al subappaltatore mtiihdsta I'importo dei lavori dallo stesso eseguit
Pertanto I'’Appaltatore, a dimostrazione del pagamearrisposto nei confronti del subappaltatoresb d
cottimista, € obbligato a trasmettere, entro vgiotini dalla data di ciascun pagamento effettuaidaro
confronti, copia delle fatture quietanzate. Qual@ppaltatore non trasmetta le fatture quietanzato

il predetto termine e si dimostri pertanto inadesnge ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b), taz®ne
appaltante sospende il successivo pagamento ifagace e provvede a corrispondere direttamente al
subappaltatore I'importo dovuto per le prestazdaiio stesso eseguite. Si applica altresi I'artdéba
L.11/11/2011 n.180 ss.mm. Qualora I'Appaltatoreivhdtmancato pagamento del subappaltatore o del
cottimista con la contestazione della regolariidal®ri da questi eseguiti e sempre che quanttesteito
dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore deiold la Stazione appaltante sospende i pagamenti i
favore dell’Appaltatore limitatamente alla quotarispondente alla prestazione oggetto di contest@zi
nella misura accertata dal Direttore dei lavoriper la parte residua, procede al pagamento del
subappaltatore o del cottimista ai sensi del caato105, co. 13, lett. b) del Codice.

20. La Stazione Appaltante provvede a corrispondéettamente al subappaltatore o al cottimista
I'importo dei lavori dallo stesso eseguiti nei cdiscui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale aedir

a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia anicroimpresa o piccola impresa come definiteatall

3, co. 1, lett. aa) del D.Lgs.50/2016;

b) in caso di inadempimento da parte dell’Appat@ti cui al comma precedente;

¢) su richiesta del subappaltatore e qualora laraatel contratto lo consenta.

21. Nel caso di pagamento diretto di cui al commexg@dente, € obbligo dell’Appaltatore comunicare
alla Stazione appaltante la parte delle prestazeaguite dal subappaltatore o dal cottimista, laon
specificazione del relativo importo e con propastgivata di pagamento.

22. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidatisubappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto. Ai fini della verifica del rispettoglianto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010,ahtratto

di subappalto prevede espressamente, a pena ianplr I'’Appaltatore ed i subappaltatori I'obliig
della tracciabilita dei flussi finanziari relatigi suddetti contratti. Analoga clausola espressampse a

62



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIAMEYER CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NUOVO REPARTO NEFROLOGIAE DIALISI

pena di nullita, & contenuta nei contratti sottiscrall’ Appaltatore con i subcontraenti, comurticala
stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comm@el2D.lgs.50/2016. L'Appaltatore € obbligato a
comunicare alla Stazione appaltante eventuali notaifall'importo del contratto di subappalto o éd a
elementi essenziali avvenute nel corso del substiotrE' altresi fatto obbligo all’Appaltatore di
acquisire nuova autorizzazione integrativa qualoggetto del subappalto subisca variazioni e ki
dello stesso sia incrementato nonché siano vaniatjuisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del 4.
50/2016.

23. Per tutto quanto non espressamente previsioresénte articolo si applica la disciplina di cui
all'art.105, D.Igs.n.50/2016
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Art. 35 Revisione prezzi

1. Il rischio dell’esecuzione dell’'opera € a totedgico dell’Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° cormpmon
si applica all’'appalto di cui al presente Capitolat

64



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIAMEYER CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NUOVO REPARTO NEFROLOGIAE DIALISI

Art. 36 Responsabilita dell'appaltatore

1. L'Appaltatore € l'unico responsabile dell'eseme delle opere appaltate in conformita alle roigli
regole dell'arte, della rispondenza di dette opgparti di esse alle condizioni contrattuali, dgpetto di
tutte le norme di legge e di regolamento.

2. E’ obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esgoue dei lavori, tutti i provvedimenti e le cawatel
necessarie per garantire l'incolumita degli operaimane stabilito che egli assume ogni piu ampia
responsabilita sia civile che penale nel caso fliriuni, della quale responsabilita si intende dlin
sollevato il personale preposto alla direzione meglianza, i cui compiti e responsabilita sonolijue
indicati dal Codice e dal presente Capitolato.

3. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavda presenza nei cantieri del personale di assiste
sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimentiimensionamenti strutturali e qualunque altro
intervento devono intendersi esclusivamente cssir@n la miglior tutela dell’Amministrazione enno
diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatoree @dussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla
consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo ilggiar termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c
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Art. 37 Rappresentante tecnico dell'appaltatore

1. Anorma dell'art. 4 del Capitolato Generale appto con D.M. n.145/2000 ss. mm. |'Appaltatore che
non conduce i lavori personalmente dovra farsi reggntare, per mandato conferito per atto pubblico
depositato presso la Stazione Appaltante, da parfawnita dei requisiti tecnici e morali per I'eseio
delle attivita necessarie per I'esecuzione deirisc@morma del contratto.

2. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operagb slio rappresentante.

3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, I&tazione Appaltante, previa comunicazione

all'’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambianb@immediato del suo rappresentate, senza cheier ¢
spetti alcuna indennita all’Appaltatore o al suppr@sentante.
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Art. 38 Accordo bonario definizione delle controvesie

1. Per la definizione delle controversie si apmiemno gli artt. 205, 207, 208 e 211 del D.lgs.f2606.
E’ esclusa la clausola compromissoria di cui all'af9 del D.Lgs.50/2016.

2. La competenza a conoscere le controversie ctieljero derivare dal contratto, di cui il presente

Capitolato e parte integrante, spetta, ai sen$adel20 del codice di procedura civile, al giuelidel
luogo dove il contratto € stato stipulato.
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